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گذار است؛ تاثیرهای مختلف زندگی بشر، باشد که در عرصهعلم مدیریت، جزو علوم بسیار مهم و کاربردی می
برای مطالعه دارد؛  ایگستردهو مباحث متعدد شود و دروس های زیادی تقسیم میها و گرایشمدیریت به رشته

ت باشد؛ مدیریمی ی مدیریتیهازمینهرین تکاربردی ترین واست که جزو مهم پروژهها، بحث مدیریت یکی از آن
، مباحث متنوع و بسیار مهمی پروژهمدیریت داشته باشد؛ تواند می یکلیدی در هر سازمان پروژه، نقش و تاثیرات

در این مطالعه، به تعاریف و ها شده است؛ آن بخش اهمی از در این تحقیق، مروری روی شود کهرا شامل می
های مربوطه ریزی، مدیریت ریسک و همچنین بررسی برخی روشکنترل پروژه، برنامه مفاهیم مدیریت پروژه و

تری از در مقالات آتی، روی مباحث عمیقشود. ( پرداخته میGERTو  CPM ،PERTهای )همچون روش
ته ای نزدیک در کشور، شاهد ظهور مدیرانی توانمند و شایساین حیطه تمرکز خواهد شد؛ امید است که در آینده

 وجودآورند.آل را بهباشیم تا هر کدام، مشکلی از مشکلات سازمان و کشور خویش را حل کرده و شرایطی ایده
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mailto:alireza10.m10@gmail.com


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 SSNI 2717-2570                                                              73تا   18، صفحه: از 1402  تابستان، 2 شماره، 4جلد 

https://pnmktk.science-journals.ir                                                       https://science-  journals.ir    

       

 19 حمودی فرد و عباسیم                                          پروژه تیریو مباحث مد میمفاه یرو یمرور ای مطالعه 

 

 مقدمه .1

 هااند؛ آندر جوامع اثر داشته اند و شاید بیش از سایر اقشارزندگی بشر داشتهنقشی کلیدی در روند تاکنون  ،مدیران
هر سازمانی که اند؛ داشتهزیادی تاثیر  ،و نیل به اهدافهدایت  ،نظم بخشیدن دل کردن کارکنان، سازماندهی،یک در

های خاصی را داشته ویژگی دها بایآنمدیران خوبی داشته، نتایج بهتری گرفته و سازمانش را سربلند کرده است؛ 
باشند تا بتوانند از عهده مسئولیت خطیر و مهم خود برآیند و سازمانی که بار آن به دوششان واگذار شده است را به 

 .[27] اندازهای آن برسانندتر شدن به چشمسر مقصد منظور، با تحقق حداکثر اهداف آن و نزدیک

 شخصیتی مدیران هایویژگی. 1.1

 بایدهر مدیری  بنابراین ؛هستند همراه ،مدیریتی هایمسئولیت انجام و کردن رهبری با ،مدیریت هایگرایش تمام
 :تا درکارش موفق باشد؛ همچون دکن تقویت را هاآن اگر دارد، یا ،دباش داشته را هامهارت سرییک

 تیمی کار 

 قوی اجتماعی ارتباط 

 حوصله و صبر 

 استرس برابر در مقاومت 

 پذیریچالش 

 مذاکره توانایی 

 سخنوری 

 نفس به اعتماد 

 [27] بودن پذیرانعطاف عین در قاطعیت 

 مدیران ذهنی هایویژگی. 2.1

 به توجه با باید که است روبرو مختلف اطلاعات و هاداده از ایمجموعه با ،کند کار که ایزمینه هر در مدیر یک
؛ کند عمل ترموفق ،کنندمی کمک او به خاصی هایویژگی داشتن بنابراین ؛ببرد پیش را سازمان کاری مسیر هاآن

 :خصوصیاتی همانند

 تحلیل و تجزیه توانایی 

 هاداده تفسیر توانایی 

 لهمسا حل در خلاقیت 

 گیریتصمیم قدرت 

 [27] منطق با مرتبط هایمهارت 

 مدیریت رشته شغلی هایفرصت. 3.1

 مدیریت مشاور 

 انسانی منابع مدیر 
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 مالی گرتحلیل 

 تبلیغات مدیر 

 بازاریابی و فروش مدیر 

 حسابدار 

 مالی مدیر 

 مالی تحلیلگر 

 استخدام ارشد گرتحلیل 

 [27] انسانی منابع مدیر 

های مختلف زندگی بشر، اثرگذار است؛ مدیریت باشد که در عرصهعلم مدیریت، جزو علوم بسیار مهم و کاربردی می
، برخی از 1و مباحث زیادی برای مطالعه دارد؛ در جدول شود و دروس های زیادی تقسیم میها و گرایشبه رشته

 ها، ارائه شده است.ها و گرایشاین رشته

 [27] های حیطه مدیریت در مقاطع مختلفها و گرایشرشته تعدادی از: 1جدول 

 های مربوط به مدیریتها و گرایشرشته مقاطع ردیف

 کارشناسی 1

 بازرگانی مدیریت 

 مالی مدیریت 

 صنعتی مدیریت 

 دولتی مدیریت 

 بیمه مدیریت 

 آفرینی کار مدیریت 

 انسانی منابع مدیریت 

 گمرکی امور مدیریت 

 گردیجهان مدیریت 

 کوچک کارهای و کسب مدیریت 

2 
 کارشناسی

 ارشد

 (مالی بازاریابی، الملل،بین بازاریابی تحول، داخلی، بازرگانی بیمه، هایگرایش) بازرگانی مدیریت 

 مدیریت تحول، مدیریت دولتی، مالی مدیریت انسانی، منابع مدیریت هایگرایش) دولتی مدیریت 
 (هاروش و تشکیلات اطلاعات، هایسیستم

 مدیریت عملکرد، مدیریت مالی عملیات، و تولید عملیات، در تحقیق هایگرایش) صنعتی مدیریت ،
 (وریکیفیت و بهره

 هایسیاست تکنولوژی، انتقال صنعتی، توسعه هایاستراتژی نوآوری، هایگرایش) تکنولوژی مدیریت 
 (توسعه و تحقیق

 مدیریت فراگیر، کیفیت نظام پیشرفته، اطلاعات هایسیستم هایگرایش) اطلاعات فناوری مدیریت 
 (اطلاعاتی منابع

 (گردیجهان بازاریابی گردی،جهان توسعه ریزیبرنامه هایگرایش) گردیجهان مدیریت 

 (پیشرفته عملیات و تولید مدیریت استراتژیک، صادرات، و بازاریابی مدیریت هایگرایش) اجرایی مدیریت 

 انسانی منابع مدیریت 
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 کارآفرینی مدیریت 

 مالی مدیریت 

 شهری مدیریت 

 دکتری 3

 رفتار بازرگانی، گذاریسیاست مدیریت بازاریابی، مدیریت هایگرایش) راهبردی و بازرگانی مدیریت 
 (انسانی منابع مدیریت و سازمانی

 رفتار توسعه، و تطبیقی مدیریت عمومی، گذاریمشیخط و گیریتصمیم هایگرایش) دولتی مدیریت 
 (دولتی گذاریسیاست و ایران دولتی هایسازمان مدیریت انسانی، منابع مدیریت سازمانی،

 استراتژی و مالی ها،سیستم مدیریت عملیات، در تحقیق عملیات، و تولید هایگرایش) صنعتی مدیریت 
 (صنعتی

 اطلاعات و رسانه مدیریت 
 (ناوریف توسعه و خدمات مدیریت هوشمند، کار و کسب هایگرایش) اطلاعات فناوری مدیریت 
 فناوری، کار، و کسب الملل،بین سازمانی، عمومی، هایگرایش) پژوهیآینده و کارآفرینی مدیریت 

 (عالی آموزش
 تکنولوژی مدیریت 

 

و  ترینکاربردی ترین،است که جزو مهم پروژه، بحث مدیریت های مدیریتیی مهم در رشتههایکی از این مبحث
ر خصوصان، کتب، دو خود مشتمل بر مطالب مفصل و مفیدی است که  باشدمی ی مدیریتیهاتاثیرگذارترین زمینه

کلیدی  ژه، نقش و تاثیراتت پرومدیری؛ زیادی انجام شده است های پژوهشی و عملیاتیها و پروژهنامهمقالات، پایان
در این تحقیق،  شود کهمی ، مباحث متنوع و بسیار مهمی را شاملپروژهمدیریت داشته باشد؛ تواند می یدر هر سازمان
 ها شده است.آنبخشی از مروری روی 

 

 و متن اصلی مبانی نظری .2

 تعاریف مدیریت. 1.2

 یعنی: 1مدیریتتوان ارائه کرد؛ مهمی است که تعاریفی را از آن میمدیریت، مفهوم 

 [1و مقاصد مشخص ] 3یابی به اهدافدست 2فرآیند. 

 [11]وسیله دیگران یا تفویض کار هنر انجام کار به. 

 [11]پذیرد صورت می 5هادر سازمان 4گیریفرآیندی که طی آن تصمیم. 

                                                           
1 Management 
2 Process 
3 Objectives 
4 Decision Making 
5 Organization 
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 [11] 4، هماهنگی و کنترل3رهبری ،2، سازماندهی1ریزیانجام وظایف برنامه. 

 برای نیل به اهداف  5ها و مَساعی )تلاش( اعضای سازمان و استفاده از منابععلم و هنر هماهنگی کوشش
 .[11]سازمانی 

 [.11گیرنده و رابط برای اعضای سازمان ]بازی کردن نقش رهبر، منبع اطلاعاتی، تصمیم 

 [11]باشد ای از عملیات آگاهانه و مستمر برای موفقیت یک سازمان میمجموعه. 

 7گیری، سازماندهی، نوآوریریزی، تصمیمهمچون برنامه 6مدیریت، از دید کارکردی شامل وظایفی ،
گردد؛ این نوع تعاریف از مدیریت، اگر چه با کمی و هماهنگی، ارتباطات، رهبری، انگیزش و کنترل می

تر از تعاریفی است که کننده وظایف روبروست، اما به نظر روانهای بیانهایی در واژهیا فزونی کاستی
کوشند مدیریت را محصور به یک ویژگی خاص نمایند، یا ارزش فلسفی خاصی به مفهوم بیفزایند؛ با می
ایول یا گیولیک دارای حال، تعاریف متعدد از مدیریت با توجه به کارکردهای آن از سوی محققانی چون فاین

است ها گذر کرد؛ آنچه واضح است علم مدیریت هنوز نتوانستهتوان از آنسادگی نمیهایی است که بهتفاوت
 [.12تعریف خود را مدیریت کند ]

 پنج اصل مدیریت )وظایف مدیر(. 2.2

. بسیج منابع امکانات، 3. سازماندهی، 2ریزی، . برنامه1شود: پنج اصل مدیریت )وظایف مدیر( شامل این موارد می
 ، در همین مورد است.1شکل . کنترل. 5. هدایت و رهبری و 4

باشد )سازماندهی، بسیج منابع و امکانات و همچنین هدایت و از بین پنج وظیفه مدیر، سه وظیفه در فاز اجرا می
ترین نوعی مهم)به کندریزی می(؛ مدیر، ابتدا برنامه1ل باشد )شکریزی و کنترل میتر، برنامهرهبری( و دو وظیفه مهم

)دومین وظیفه مدیر از نقطه  کندها را کنترل میخروجی زمان،همچنین همشود و ، بعد وارد فاز اجرا میوظیفه مدیر(
برنامه بهتری شود که عث میبا دهد؛ بازخورد اومیریزی و اجرا ها فیدبکی به ورودی، برنامهو از خروجی نظر اهمیت

کند تا سازمان به عملکرد و این چرخه بهبود، ادامه پیدا می تر، منجر به بهبود فاز اجرا شودبریزد که این برنامه بهینه
مدیر در هر یک  8ترین نقشمهم ریزی است؛آل خود نزدیک شود؛ در این بین، اهم وظایف مدیر، برنامهبهینه و ایده

 ری است.گیاز پنج وظیفه خود، تصمیم

                                                           
1 Planning 
2 Organizing 
3 Leading 
4 Control 
5 Resources 
6 Tasks 
7 Innovation 
8 Role 
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 :وظایف مدیر )پنج اصل مدیریت(1شکل 

 مدیر(ترین نقش مهم)گیری تصمیم. 3.2

عبارتی فردی است که در سازمان است؛ مدیر به 1گیریترین نقش مدیر در هر یک از پنج وظیفه خود، تصمیممهم

ای گیری، جوهرهتصمیم ماند؛گیری را از مدیر بگیریم، چیز زیادی از مدیریت باقی نمیگیرد؛ اگر تصمیمتصمیم می

از انتخاب یک  ساده، عبارت است تعریف در یک گیریتصمیماست که در هر یک از پنج وظیفه مدیر، وجود دارد؛ 

کند که تصمیمات خوبی بگیرد؛ تصمیمات خوبی ایفا میگزینه از بین چند گزینه ممکن؛ مسلما مدیری نقش خود را به

 حدامکان بهینه. و تا اثرگذار موقع، منطقی،ریزی، بهشده و طبق برنامهدرست، حساب

 .[2]مطلوب و مناسب، بدون داشتن اطلاعات درست و دقیق ممکن نیست گیریِ تصمیم

-هایی تحویل مید و خروجیگیرهایی را میهای به هم پیوسته که ورودیای از فعالیتتعریفی از فرآیند: مجموعه

 .[14]دهد که دارای ارزش افزوده هستند 

 مدیریت ارتباطات پروژه. 4.2

خوبی در تعامل هستند. هر فرآیند بسته به نیاز پروژه های دانش، بهبا یکدیگر و با فرآیندهای سایر حوزه ،فرآیندها

بار در هر مرحله یا افراد بیشتر یا گروهی از افراد باشد. هر فرآیند عموماً حداقل یک 2یک فرد تواند متضمن تلاشمی

اند صورت عناصری مجزا و با وجوه اشتراک معین نمایش داده شدهافتد؛ اگر چه در اینجا فرآیندها بهاز پروژه اتفاق می

 .[3اشند ]پوشانی و تعامل داشته بهم هایی،(، ممکن است در عمل به شیوه2)شکل 

                                                           
1 Decision Making 
2 Individual 

ریزیبرنامه

کنترل

هدایت و 
رهبری 

ع مناببسیج 
امکاناتو 

سازماندهی
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 [3] : مدیریت ارتباطات پروژه2شکل 

 تعاریفی از پروژه .5.2

 های منطقی و مرتبط ای از اقدامات و عملیات پیچیده و منحصر به فردِ متشکل از فعالیتپروژه، مجموعه

فی معین در به هم است که زیر نظر یک مدیریت و سازمان اجرایی مشخص، برای تامین هدف یا اهدا

 شود.ای از پیش تعیین شده، اجرا میبرنامه زمانی و بودجهچارچوب 

 مان شروع، مدت ها زای است از کارهای غیرتکراری و مرتبط به هم که هر کدام از آنپروژه، مجموعه

 اجرا و زمان خاتمه معینی دارند.

 ور بوده و باید ا منظهای یکتا، پیچیده و مرتبط است که دارای یک هدف اصلی یپروژه، ترتیبی از فعالیت

 . [1]در مدت و بودجه معین و طبق مشخصات به اتمام برسد 

 یشتری از فعالیتپروژه، ابزار اصلی تغییر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است و معمولا مخاطره ب-

 .[4]های متعارف کسب و کار دارد 

 سیدن به هدفی انجام ربرای  کیفیت خاص ها که در زمان معین و با هزینه معین وای از فعالیتمجموعه

 .[13] گویندمی شوند، را پروژهمی

 پارامترهای پروژه. 6.2

o 5گردد؛ تمام این قیدها، تابعاعمال می 4و کیفیت 3، زمان2، هزینه1در هر پروژه، یک سیستم با چهار قید هدف 

توان طور کلی میشود؛ بهزیرا تغییر در هر یک از قیود، سبب تغییر در دیگری می ؛)مستقل نیستند(هستند 

                                                           
1 Goal 
2 Cost 
3 Time 
4 Quality 
5 Function 
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دهنده هزینه، دارد و هر یک از اضلاع مثلث، نشان یک مثلث فرض کرد که در مرکز مثلث، هدف قرار

ترین پارامترها مهم (؛ در تمام مدت چرخش زندگیِ پروژه، هزینه یکی از3زمان و کیفیت است )شکل 

 . [1] باشدمی

o توان کاهش داد، اما این کار، افزایش یکدیگر هستند؛ زمان را میای قابل معامله با مدت و هزینه، تا اندازه

دنبال دارد؛ باید بر حسب شرایط، اهداف و نوع پروژه، مقادیر مناسبی مدنظر بوده و بعضا به هزینه را به

، محدود 4و مصالح و همچنین تجهیزات 3، مواد2آلات، ماشین1تعادلی برسیم؛ منابع شامل نیروی انسانی

کنندهِ هدف، مدت و هزینهِ پروژه، اثر دارد؛ معمولا، کارفرما کنترل بنابراین محدودیتِ منابع درهستند؛ 

بندی باشد؛ هر چند، زمانکنندهِ منابع و هزینه می، کنترل5کیفیت و تاریخ اتمام پروژه است و مدیر پروژه

 .[8]شود پروژه نیز از وظایف مدیر پروژه محسوب می

 
 پارامترهای پروژه :3شکل 

 

، (Project Management, Planning and Control آلبرت لستر در کتاب مدیریت پروژه خود )با عنوان

ها ها و کنترل آنبندی در پروژهبرای اولویت (Project Diamond) بندی زیر را با عنوان الماس پروژهتقسیم

 [:10]  آمده است 4که در شکل  دهدپیشنهاد می

 

                                                           
1 Human Resources 
2 Machinery 
3 Material 
4 Equipment 
5 Project Manager 
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 [10] پارامترهای پروژه  :4شکل 

 فعالیت و قیاس آن با پروژه. 7.2

دهنده یک پروژه که دارای یک زمان شروع، طول زمان انجام، یک زمان پایان، ترین جزء عملیاتی تشکیلکوچک

 ، فعالیت با پروژه، قیاس شده است.2در جدول  منابع، مقداری هزینه و کیفیت تعریف شده است، را فعالیت گویند.

 فعالیت با پروژه: مقایسه 2جدول 

 هاپروژه های مداوم )عملیات(فعالیت

 شروع و پایان مشخص شروع و پایان مشخصی ندارد.

 موقتی مداوم

 تولید یک محصول یا خدمت منحصر به فرد تولید یک محصول یا خدمت مشابه، به دفعات زیاد

 یابدمنابع، به پروژه تخصیص می یابد.به عملیات تخصیص میمنابع، 

 شود.پایان پروژه، با معیارهای مشخصی تعیین می شود.فرآیند بارها تکرار می

 

 پروژهتعاریف مدیریت . 8.2

  تلفیقی از هنر گردآوری امکانات و انجام کار توسط افراد در سازمان رسمی و همچنین علم تولید و پردازش

 ریزی و کنترلِ پروژه.عظیمی از اطلاعات برای برنامهحجم 

 ریزی، هدایت و اجرای پروژه طی زمان معین و با هزینه مدیریت پروژه، مجموعه قوانینی برای برنامه

مشخص است. هدف از مدیریت پروژه، رسیدن به هدف و معیارهایی است که در ابتدای پروژه تعریف 

فی دارند؛ بعضی موقتی هستند و آغاز و پایان مشخصی دارند؛ چنین های مختلها شکلاند. پروژهشده
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فرد بوده و مجموعه عملیاتی ها منحصربهای هم دارند؛ برخی پروژهشدههایی، محدوده و منابع تعریفپروژه

 شوند.برای رسیدن به هدف واحدی محسوب می

 های پروژه است تا نیازهای عوامل فعالیتها در کار بردن دانش، مهارت، ابزار و تکنیکمدیریت پروژه، به

شود که ها را شامل میپروژه و انتظارات از پروژه تامین گردد. مدیریت عمومی، محدوده وسیعی از مهارت

ریزی استراتژیک را توان امور مالی، سازماندهی، هدایت و رهبری نیروی انسانی و برنامهها میاز جمله آن

گیرد. هایی از مدیریت عمومی را در بر میو وسعت پروژه، مدیریت پروژه، بخش نام برد. با توجه به ماهیت

عنوان طور مسلم، مدیر پروژه نباید متخصص در تمام امور باشد، اما برای موفقیت پروژه، مدیر پروژه بهبه

های وژههای فنی پروژه نیز باید مدیریت شود. در پرعهده دارد؛ جنبهمسئول منفرد، هدایت امور را به

طور عنوان مدیر عمل کند؛ بهعنوان متخصص فنی و همچنین بهرود که مدیر پروژه بهکوچک، انتظار می

هایی از مدیریت پروژه، مدیریت عمومی و مدیریت فنی، با هم کلی، با توجه به اندازه پروژه، بخش

 .[6]شود( می تر باشد، سطح همپوشانی بیشترهمپوشانی دارند )هر چه اندازه پروژه کوچک

 تبیینتوضیح و . 9.2

کارگیری دانش، مدیریت پروژه، به"کند: گونه توصیف می، مدیریت پروژه را این(PMI)موسسه مدیریت پروژه 

ها همیشه پویا، . ماهیت پروژه"های پروژه برای برآوردن نیازهای پروژه استها در فعالیتها، ابزارها و تکنیکمهارت

از یکدیگر است. چرخه عمر پروژه همراه با ریسک، تغییرات و حتی گاهی اوقات شکست است؛ نامطمئن و متفاوت 

های ها و رسیدن به هدف پروژه در بودجه، زمان، محدوده و کیفیت، کلیه سازمانبنابراین، برای پر کردن این شکاف

به  (ICT)لاعات و ارتباطات های فناوری اطهای مشاوره و شرکتهای ساختمانی، شرکتمحور مانند شرکتپروژه

ترین عناصر برای یک مدیر پروژه موفق، مدیران پروژه آموزش دیده، شایسته، رهبر و با تجربه نیاز دارند. از جمله مهم

 .[23] ترکیبی از دانش، مهارت، رهبری، توانایی و نگرش شخصی است که برای تکمیل موفق پروژه، ضروری است

های رو برای هدایت نوآوری و تغییر مورد نیاز برای مقابله با چالشهستند و از این« رعوامل تغیی»ها اغلب پروژه

ها، از جمله مطالعات تجاری، ها را در سراسر رشتهبسیاری از تحقیقات مدیریت پروژه، تئوری بزرگ، اساسی هستند.

ها و هایی که مختص پروژهنهای جدید، از جمله آکشند و به توسعه نظریهسازمانی و مدیریتی، به چالش می

پروژه ها واحدهای تجزیه و تحلیل مفیدی هستند، تحقیقات مدیریت  کنند.های موقت هستند، کمک میسازمان

آل است و محققان مدیریت پروژه از دانشگاهیان سایر جوامع برای شرکت در پروژه برای بارورسازی علمی ایده

 .[24گفتگوهای پربار استقبال می کنند ]

های بین ریزی پروژه، تجزیه و تحلیل ریسک، طراحی اخلاقی، ارتباطات و کار در تیمای برنامههای حرفهمهارت

ها در آموزش مهندسی از طریق اغلب، آن؛ شوندهای مهندسی اصلی شناخته میعنوان مهارتای اکنون بهحرفه

 .[25گیرند ]های تیمی مورد توجه قرار میپروژه

 ریزی و کنترل ارائه شده است.های طرحتصویری از هنری گانت، پدر تکنیک، 5در شکل 
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 ریزی و کنترلهای طرح(، پدر تکنیک1919–1861: هنری گانت )5 شکل

 های یک پروژهویژگی. 10.2

 ها، پروژه به اتمام میکه با انجام این فعالیتطوریشود، بهپروژه، از یک مجموعه فعالیت تشکیل می

 .رسد

 شروع و یک نقطه پایان استه هر پروژه دارای یک نقط. 

 هر پروژه، دارای هدف یا اهدافی مشخص و قابل ارزیابی است. 

 هر پروژه دارای یک کیفیت تعریف شده برای اجرا است. 

 ها، وابستگی و روابط، یا تقدم و تاخر وجود داردبین فعالیت. 

 سسته داردها مرزدار هستند، یعنی پروژه، فرآیندی گفعالیت. 

 پروژهفرآیندهای مدیریت . 11.2

 (: 6شود که عبارتند از )شکل شامل مراحلی می، پروژه دهای مدیریتنفرآی

 فرآیندهای آغازین 

 ریزیفرآیندهای برنامه 

 فرآیندهای اجرایی 

 فرآیندهای کنترلی 
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 فرآیندهای پایانی 
 

 
 پروژهفرآیندهای مدیریت  :6 شکل

 فعالیت منابعِ. 12.2

منابع مورد نیاز فعالیت، شامل موارد الیت مورد نیاز است، منابع گویند؛ امکانات و وسایلی را که برای انجام فعتمامی 

 شود:زیر می

 . نیروی انسانی1

 آلات. تجهیزات و ماشین2

 . مواد و مصالح3

 (پنج ویژگی هدفها )های آناهداف و ویژگی. 13.2

 ها دست پیدا کند؛برای خود تعریف کرده است و در تلاش است که به آنمسلما هر سازمانی، هدف یا اهدافی را 
به معنی  SMARTاختصار شامل حروف کلمه مخففی های هدف، بهویژگیداف شامل خصوصیاتی هستند که اه

 ؛(7)شکل  هوشمند است

1 .:(Specific) S یعنی مشخص 

2 .:(Mesurable) M یعنی قابل سنجش 

3 .:(Achievable) A یابیقابل دست یعنی 

4 .:(Realistic) R یعنی واقعی 

5.:(Time bounded) T  یعنی دارای محدودیت زمانی 

گیری و ها وجود نداشته باشد؛ اهداف باید قابل اندازهها باید کاملا معین و مشخص باشند و ابهامی در آنهدف
پذیر و قابل یم یا نه؛ اهداف باید دسترساها دست یافتهصورت دقیق مشخص کرد که به آنسنجش باشند و بتوان به

https://pnmktk.science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 SSNI 2717-2570                                                              73تا   18، صفحه: از 1402  تابستان، 2 شماره، 4جلد 

https://pnmktk.science-journals.ir                                                       https://science-  journals.ir    

       

 30 حمودی فرد و عباسیم                                          پروژه تیریو مباحث مد میمفاه یرو یمرور ای مطالعه 

 

ها باید واقعی و حقیقی باشند و مجازی یا یابی باشند و غیر قابل رسیدن یا غیر قابل دسترس نباشند؛ هدفدست
توان برای رسیدن به هدفی، زمانی تعریف دار باشند و نمیتخیلی نباشند؛ اهداف باید دارای محدودیت زمانی و زمان

 ، در این خصوص است.3نهایت را در نظر گرفت. شکل زمان بینکرد یا 

 ی جادوکننده، بیان کرد:به معن مسحوراختصار با حروف کلمه های هدف را بهتوان ویژگیبه زبان فارسی نیز می

 دار )دارای محدودیت زمانی(یعنی زمان . م )مدت مشخص(:1

 گیریپذیر(: یعنی قابل سنجش و اندازه. س )سنجش2

 یابی و دسترسیپذیر(: یعنی قابل دست. ح )حصول3

 . و )واقعی(: یعنی حقیقی4

ت هدف حرکت کرده و چه . ر )روزشمار داشته باشد(: یعنی معین و مشخص باشد که در هر روز چقدر باید به سم5

 مقدار در هر روز پیشرفت حاصل شود.

 
 (SMARTپنج ویژگی هدف با واژه مخفف و اختصاری ) های هدفویژگی: 7 شکل

 ریزی از منظرهای مختلفبرنامه. 14.2

است: منظر زمانی، منظر  از چند منظر قابل بررسی که مفهومی بسیار مهم در زندگی و مدیریت است، ریزیبرنامه

 دیدگاه، منظر تمرکز و منظر گستره.

 متفاوتریزی از منظرهای بندی برنامهطبقه. 15.2

Specific 

Mesurable

AchievableRealistic 

Time 
bounded 
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 ؛ شودتقسیم می 4و بلندمدت )دراز مدت( 3مدت، میان2مدت، به سه دسته کوتاه1از منظر زمانیریزی برنامه

مدت شامل های میانشوند؛ برنامههایی هستند که تا یک سال اجرایی میمدت، برنامههای کوتاهبرنامه

 هایی تا پنج سال هستند.های بلندمدت، برنامههای یک تا سه سال شده و برنامهبرنامه

 شوند؛ از بیرون به ، شامل دو موردِ از درون به بیرون و از بیرون به درون می5دیدگاهریزی از منظر برنامه

درون، حالتی است که اول محیط در نظر گرفته شده و بعد سازمان خود را با شرایط محیطی تطبیق و 

ها و کالاها و خدماتش ها و تخصصاخل سازمان و مهارتدهد؛ در حالت از درون به بیرون، ابتدا دوفق می

، کالا و محصولات یا (R&D)شود و با نوآوری و خلاقیت در بخش تحقیق و توسعه در نظر گرفته می

شود؛ در حالت از بیرون به درون، رفع نیاز صورت گرفته و در حالت از خدماتی جدید به بیرون عرضه می

 شود.جام میدرون به بیرون، نیازسازی ان

 رکز از پایین به بالا )عدم ریزی از منظر تمرکز، شامل دو حالت تمرکز از بالا به پایین )تمرکز( و تمبرنامه

حیط و شرایط است؛ شود؛ اینکه کدام سبک مدیریتی بهتر است، کاملا اقتضایی و وابسته به متمرکز( می

بینی مواجه پیش ا بحران و شرایط غیر قابلهر کدام ممکن است در جایی بهتر عمل کند؛ اگر سازمان ب

مرکزی گیری تتصمیم ها چندان وسیع یا سطح بالا نیست،شده است، یا تعداد کارکنان کم است، یا فعالیت

طح بالا و تخصصی سها در تر است؛ اما اگر سازمان فرصت کار کارشناسی شده را دارد، یا فعالیتمناسب

 ی از پایین به بالا، خروجی بهتری خواهد داشت. گیرشود، مسلما تصمیمانجام می

 شود؛ بستگی دارد که نگاه کلان می 9و کلان 8، بخشی7، شامل سه حالت خرد6گستره از منظر ریزیبرنامه

تر بشود خرد؛ مثلا اگر نگاه کلان، را چه چیزی بگیریم تا یک لول کمتر از آن، بشود بخشی و لول پایین

شود و خرد هم شامل ها میها و ارگانخانهالمللی یا جهانی است، بخشی همانند وزاتملی، فراملی و بین

  شود.ها میهای کوچک و شرکتسازمان

 دهد.را ارائه میریزی مربوط به برنامهای از این مطالب ، خلاصه3جدول 

 ریزی از منظرهای مختلف: برنامه3 جدول

 زمانی ریزی از منظربرنامه
 مدتکوتاه

 مدتمیان

                                                           
1 Time 
2 Short term 
3 Mid term 
4 Long term 
5 Perspective 
6 Scope 
7 Micro 
8 Divisional 
9 Macro 
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 بلندمدت

 تمرکز
 از بالا به پایین

 از پایین به بالا

 گستره

 کلان

 بخشی

 خرد

 دیدگاه
 از درون به بیرون

 از بیرون به درون

 

 ریزی استراتژیکمفاهیم مهم برنامه. 16.2

 MVVبا مخفف ،  3های کلیدیو ارزش 2انداز، چشم1ماموریت ؛ریزی راهبردی وجود داردمباحث مهمی در برنامه

راتژیک ما، باید مورد ریزی استهستند و در برنامهو حیاتی برای سازمان بسیار مهم ( 4هاارزش -اندازچشم-ماموریت)

مدت/ های کوتاه، برنامه7ها، سیاست6ها، استراتژی5علاوه بر این سه مورد، مفاهیم اهداف بلندمدتتوجه باشند؛ 

 ، در این مورد است.8نیز حائز اهمیت است. شکل  9و بودجه 8اقدامات

                                                           
1 Mission 
2 Vision 
3 Values 
4 Mission/Vision/Values 
5 Goal/ Objective 
6 Strategies 
7 Policies 
8 Actions/ Plan 
9 Budget 
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 ریزی استراتژیکمفاهیم مهم برنامه: 8 شکل

 )نظام آراستگی محیط کار( Sپنج . 17.2

تواند کند که چنین مفهومی چقدر میدهد و تبیین میها را نشان میاین موضوع، اهمیت نظام آراستگی در سازمان

 .(9)شکل  ها به اجرا درآمدباشد؛ این نظام نخستین بار توسط ژاپنیوری و افزایش آن موثر در بهره
 

 )نظم و ترتیب: مرتب و مشخص کردن مکان هر وسیله )قرار دادن هر چیز در جای مناسبش 

 سازماندهی )مرتب سازی(: تفکیک ضروری از غیر ضروری 

 نظافت: تمیزکاری همه جانبه و نگهداری محیط به صورت همواره تمیز 

 ارسازی: تدوین دستورالعمل و استاندارد برای حفظ و تداوم آراستگیاستاند 

 انضباط: فرهنگ سازی برای انجام عادات افراد به انجام صحیح کارها 
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 )نظام آراستگی محیط کار( Sپنج : 9 شکل

 ریزی و کنترل پروژهبرنامه. 18.2

 (WBS) 1تهیه ساختار شکست کار پروژه. 1

 (CPM)سیر بحرانی مریزی و کنترل پروژه به روش برنامه. 2

 PERTریزی و کنترل پروژه به روش برنامه. 3

 بندی منابع مورد استفادهها و زمانبندی پروژهبودجه. 4

 هاتهیه گزارش از روند و پیشرفت پروژه. 5

 تهیه گزارش کارگاهی و مدیریتی. 6

 ی بهبودهامشارکت در تحلیل پروژه و تهیه طرح. 7

 یابی پروژه تهیه صورت وضعیتخدمات هزینه. 8

سازی تمامی فرآیندهای مدیریت و تواند با یکپارچهاست که می BIMنکته اصلی قابل توجه شروع و توسعه ابزار 

 .[7]وری بینجامد سازی فرآیندها و همچنین افزایش بهرهکنترل پروژه به بهینه

 ده است.شآورده  WBSهایی از نمونه، 11، مثلث کنترل پروژه ارائه شده است. در شکل 10در شکل 

                                                           
1 Work Breakdown Structure (WBS) 

Seiton: 
Straithen

Seiri: Sort

Seiso: 
Shine

Seiketsu: 
Standardize

Shitsuke: 
Sustain
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 : مثلث کنترل پروژه: هزینه، طرح، برنامه زمانی10 شکل
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 WBSهایی از : نمونه11 شکل

 ریزی پروژهلزوم برنامه. 19.2

 رود.زمانی پول، قدرت خرید بودجه پروژه، از بین می ها و در کل مبحث ارزشدلیل نرخ تورم، افزایش قیمت. به1

 های دیگرها در پروژهکارگیری آن. معطلی منابع و عدم به2
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 های غیرمستقیم پروژه. افزایش هزینه3

 رسیدن پروژه به زمان سوددهی . دیر4

 

 یک پروژه (Life Cycle)چرخه زندگی . 20.2

 آورده شده است. 12 چرخه زندگی یک پروژه در شکل

 
 یک پروژه (Life Cycle)چرخه زندگی : 12 شکل

 های مدیر در مدیریت پروژهفعالیت. 21.2

 ارائه شده است: 13 لکدر ش ،های مدیر در مدیریت پروژهفعالیت
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 های مدیر در مدیریت پروژهفعالیت: 13 شکل

 وظایف مدیر در مدیریت پروژه. 22.2

 ارائه شده است: 14 پروژه، در شکلوظایف مدیر در مدیریت 

 
 وظایف مدیر در مدیریت پروژه: 14 شکل 

 انواع ساختارهای اصلی پروژه. 23.2
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 توان برای پروژه تعریف کرد:، سه نوع ساختار اصلی را میکلیطور به

 ای. ساختار وظیفه1

 ای. ساختار مستقل یا پروژه2

 . ساختار ترکیبی یا ماتریسی3

 

 ایساختار وظیفه. 1.23.2

شود که انتظار بیشتری برای موفقیت در این نوع از ساختار، پروژه مربوطه به آن واحد اجرایی تخصیص داده می

 ، در این خصوص است.15شکل  رود.می

 
 ای: ساختار وظیفه15 شکل

 ایساختار مستقل یا پروژه. 2.23.2

ساختار سازمانی همراه با کادر فنی و اداری متخصص خود در این نوع ساختار، پروژه دارای واحدهای مستقل در 

 ، در این مورد است.16شکل  خواهد شد.

 
 ای: ساختار مستقل یا پروژه16 شکل

 ساختار ترکیبی یا ماتریسی. 3.23.2
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طوری که از نام آن مشخص است، ترکیبی از دو ساختار قبل بوده و تلاش بر این است که مزایا این ساختار، همان

 دهد.، همین مفهوم را نشان می17شکل  نقاط قوت هر دو ساختار را داشته باشد. و

 
 : ساختار ترکیبی یا ماتریسی17 شکل

 کسب و کار  Mپنج . 24.2

ای برای اینکه موفق شود، از پنج های تجاری و مربوط به کسب و کار هستند؛ هر پروژهها، پروژهبسیاری از پروژه

در کسب و کار پنج مفهوم وجود نظر باید مورد توجه باشد و در واقع منابعی که شامل این موارد است، تامین شود؛ 

-مربوط به کسب و کار معرفی می Mلذا در این قست پنج  ؛شودشروع می Mها با حرف های آندارد که همه واژه

 عبارتند از:شود و این پنج منبع 

 Manنیروی انسانی : 

 Money)پول )منابع مالی : 

 Machineryآلات: ماشین 

 Materialمواد اولیه : 

 Methodروش : 

 ، در این خصوص است.18شکل 
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 کسب و کار  Mپنج : 18 شکل

25.2 .6 Sigma )استراتژی تحول سازمانی( 

وگسترش متدهای مدیریتی، آماری و در نهایت، شش سیگما، یک استراتژی تحول سازمانی است که موجب توسعه 

 (.19)شکل  دهدحل مشکلات شده و به سازمان، امکان جهش و تحول را می

 
 )استراتژی تحول سازمانی( Sigma 6: 19 شکل

Man

Money

MethodMaterial

Machinery

Define

Measure

Analyze

Improve

Control
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 وریارتباط بین کارایی، اثربخشی و بهره. 26.2

ارتباط تنگاتنگی وجود دارد که این سه مفهوم، در بسیاری مواقع همراه با هم  وریبین کارایی، اثربخشی و بهره

 ، رابطه بین این سه مفهوم کلیدی، مورد توجه واقع شده است.21(. در شکل 20گیرند )شکل مدنظر قرار می

 
 وریارتباط بین کارایی، اثربخشی و بهره: 20 شکل

 

 
 وری ضعیف، متوسط و بالا(وری )بهرهبهرهارتباط بین کارایی، اثربخشی و : 21 شکل 

 مدیریت ریسک پروژه. 27.2
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نام عدم گونه موارد که بههای مختلف صنعت، دارای موارد مبهم و ناشناخته فراوانی است؛ اینگذاری در بخشسرمایه

بینی شده است، پیش توانند نتیجه کار را گاهی به بهتر و گاهی به بدتر از آنچهشوند، میقطعیت )ریسک( نامیده می

تغییر دهند؛ در گذشته مدیران با استفاده از تجربیات خود، درصدی از هزینه و زمان را برای ریسک و فرصت در نظر 

تاکنون مدیریت  1990تر موارد ناشناخته وجود دارد. از سال هایی جهت بررسی دقیقگرفتند؛ اما امروزه روشمی

پروژه قرار گرفته و بر این اساس، رویکردهای مختلفی نیز برای مدیریت  ریسک پروژه، مورد توجه جدی مدیران

ریسک پروژه ارائه شده است. موفقیت یک پروژه، بر مبنای نتایجی که باید بر اساس اهداف پروژه در قالب زمان، 

وه مدیریت یابی به نتایج مطلوب پروژه، با نحشود و دستدست آورد، سنجیده میهزینه و کیفیت تعیین شده به

ها پروژه را تنها با دیدی مبهم از گردد، بستگی دارد. بسیاری از شرکتهایی که پروژه با آن ها مواجه میریسک

کارگیری ابزار نمایند؛ هر یک از فرآیندهای مدیریت ریسک، مستلزم بهها آغاز میهای آناهداف پروژه و اولویت

گذاری دارد؛ همچنین برای اجرای این مدیریتی است که نیاز به سرمایه ریزی، کنترل و فنونتجزیه و تحلیل، برنامه

های هایی اعم از فنی، پشتیبانی، کامپیوتری، بانکبایست بسترسازی لازم و زیر ساختفرآیند در سازمان، می

صورت د بهها و فرآیندها فراهم گردد؛ آگاهی و درک پتانسیل و اهمیت مدیریت ریسک پروژه، بایاطلاعاتی و رویه

 [.5های مدیریت پروژه لحاظ گردد ]گیریشفاف و واضح در تصمیم

 ضرورت و اهمیت بررسی موضوع مدیریت ریسک. 28.2

ای برخوردار منظور پیشگیری از بروز حوادث، از اهمیت ویژهخیز و خطرآفرین بهبررسی عوامل و تشخیص نقاط حادثه

صورت الوقوع نامعلومی هستند که در صورت وقوع بههای ممکنها در پروژه، رویدادها یا وضعیتاست. ریسک

ها دارای علل مشخص و باشند؛ هر یک از این رویدادها یا وضعیتپیامدهای منفی یا مثبت بر اهداف پروژه موثر می

ند؛ باشپیامدهای قابل تشخیص هستند؛ پیامدهای این رویدادها مستقیما در زمان، هزینه و کیفیت پروژه موثر می

بنابراین شناسایی ریسک و تعیین میزان پیامدهای مثبت و منفی آن بر اهداف پروژه، از اهمیت خاصی برخوردار است. 

باشد؛ متاسفانه در کشور ها میها حتی در کشورهای صنعتی هم مبحث نوینی در مدیریت پروژهمدیریت ریسک پروژه

گیرد، ای مورد استفاده قرار میطرز گستردهروزه در همه دنیا بهما، مدیریت ریسک در ابعاد مختلف حتی ابعادی که ام

ها های عملیاتی در سازمانصورت پروژههای سازمانی بهمهجور مانده است؛ از آنجا که پوشش اغلب اهداف و ماموریت

ها دارد؛ زیرا آمیز به موقع پروژهباشد، لذا مدیریت و کنترل ریسک، نقش مهم و حیاتی در اتمام موفقیتمطرح می

ها بیشتر احتمالی اند؛ ثانیا اکثر فعالیتنایافته )غیر تکراری( تشکیل شدههای ساختها از یک سری فعالیتاولا پروژه

هستند تا قطعی؛ و ثالثا در یک محدوده زمانی خاص، دارای رفتار خاصی بوده و طول عمر کوتاهی دارند و اعتبار 

 [.5برداری و اثربخشی قرار گیرد ]تواند مورد بهرهها در یک بازه زمانی خاص میآن

 اهداف مدیریت ریسک پروژه. 29.2

های زیربنایی، بر های کلان نظیر پروژهگذاریویژه سرمایهگذاری بهامروزه اهمیت و جایگاه مدیریت در امر سرمایه

 شود:مدیران، به شرح زیر تقسیم میگانه کسی پوشیده نیست؛ ولی این جایگاه و وظایف مرتبط با آن، در وظایف پنج

 برنامه ریزی 
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 دهیسازمان 

 ایجاد انگیزه 

 تامین نیروی انسانی 

 کنترل 

معنای عدم اطمینان از نتایج است، چه به یک وضعیت مثبت ختم شود و چه اثر منفی بگذارد؛ اما معمولا ریسک به

هایی است که پروژه، شامل همه فعالیتمقصود ما از کنترل ریسک، کنترل ابعاد منفی آن است. مدیریت ریسک 

شود؛ برنامه های پروژه انجام میهای پروژه در راستای دسترسی به اهداف و اولویتجهت شناسایی و کنترل ریسک

عنوان یک گویی به ریسک پروژه که بهمدیریت ریسک، عبارت است از فرآیند سیستماتیک شناخت و تحلیل و پاسخ

طورکلی، هدف از مدیریت ریسک شود؛ پس بهابل مدیریت شهودی ریسک مطرح میرویکرد سیستماتیک در مق

 باشد.پروژه، شناسایی ابعاد منفی و کنترل و کاهش آن و همچنین شناسایی ابعاد مثبت و تلاش جهت افزایش آن می

 مدیریت ریسک پروژهی هامحدودیت. 30.2

طور مدیریت ریسک مطرح گردیده است، ت پروژه و همینبا اینکه تاکنون مباحث متعدد و متنوعی در خصوص مدیری

عنوان یکی از عوامل حیاتی دخیل در نتایج و عملکرد کدام به بررسی مدیریت ریسک در مدیریت پروژه بهلیکن هیچ

 طور کلی تاملی در خصوصاند و بههای مفهومی و سازمانی ریسک تاکید نمودهها نپرداخته و بیشتر بر روی جنبهپروژه

ای پیچیده است که پیچیدگی آن به ها صورت نپذیرفته است. مدیریت ریسک پروژه، وظیفهارتباط ریسک با پروژه

ها در شرایط کنونی بازار و تجارت، در هر لحظه از زمان، در بزرگی ابعاد کمی و کیفی پروژه بستگی دارد. پروژه

متغیر بوده و شرایط عدم قطعیت )ریسک( بسیارند و این ها بسیار معرض مواجهه با بحران قرار دارند؛ محیط پروژه

نیاز تسهیل ها، پیشگردد؛ بدون شک، مدیریت صحیح این ریسکتر نیز میتر، مشکلهای بزرگشرایط برای پروژه

دلیل یابی به علوم وابسته و گسترش این علوم، کاملا آشکار است؛ بهباشد و ضرورت دستها میشرایط بحران پروژه

 [.5عت دامنه کار بررسی ریسک، به تحقیقات بسیاری در این زمینه نیاز است ]وس

 تعاریف و مفاهیم در مدیریت ریسک پروژه. 31.2

 های موقتی برای تحقق یک تعهد و ایجاد یک محصول یا ارائه خدمات پروژه: عبارت از مجموعه فعالیت

 مشخص است.

 به یک وضعیت مثبت ختم شود و چه اثری منفی بگذارد؛  معنای عدم اطمینان از نتایج است، چهریسک: به

 باشد.اما معمولا مقصود ما از کنترل ریسک، کنترل ابعاد منفی آن می

 های پروژه در هایی است که جهت شناسایی و کنترل ریسکمدیریت ریسک پروژه: شامل کلیه فعالیت

 شود.های پروژه انجام میراستای دسترسی به اهداف و اولویت

 گویی به ریسک پروژه برنامه مدیریت ریسک: عبارت است از فرآیند سیستماتیک شناخت و تحلیل و پاسخ

 شود.عنوان یک رویکرد سیستماتیک در مقابل مدیریت شهودی ریسک مطرح میکه به

https://pnmktk.science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 SSNI 2717-2570                                                              73تا   18، صفحه: از 1402  تابستان، 2 شماره، 4جلد 

https://pnmktk.science-journals.ir                                                       https://science-  journals.ir    

       

 45 حمودی فرد و عباسیم                                          پروژه تیریو مباحث مد میمفاه یرو یمرور ای مطالعه 

 

 تواند تولیدعدم قطعیت: وضعیتی از یک رویداد که نتیجه احتمالی و غیرقطعی است؛ نتیجه این رویداد می 

 ریسک یا فرصت نماید.

 گونه صورت درصد و یا بهآیند است که بهآیند یا ناخوشآمدِ خوشاحتمال وقوع: میزان احتمال رخداد پی

 شود.فرم نمودار توزیع احتمالات بیان میتر بهجامع

 آن است آمد ناخوشایند )خوشایند( در احتمال وقوع ضرب هزینه )درآمد( پیمیزان ریسک مالی رویداد: حاصل

[5.] 

 ها از لحاظ مدیریت ریسکبندی پروژهتقسیم. 32.2

های بزرگ دنیا را در سه زمینه ریسک فنی، ریسک بازار و ریسک اجتماعی بررسی کنیم، هر یک از اگر کل پروژه

 شود:های خاصی است که به یکی از اشکال زیر نشان داده میها دارای عدم قطعیتپروژه

 یهای تحقیقات. پروژه1

 های نفت و گاز و پتروشیمی. پروژه2

 های تاسیسات حرارتی. پروژه3

 آبی( و قدرت. ساختارهای هیدروالکتریکی )برق4

 ایهای هسته. برنامه5

 های شهری و حمل و نقل. پروژه6

 سازیسازی و تونل. راه7

سازی، بالاترین سازی و تونلراهای دارای بالاترین ریسک فنی یا پیچیدگی تکنولوژیکی هستند؛ های هستهبرنامه

های نفتی و که کارفرمایان پروژهتر است؛ در حالیها درازمدتعدم قطعیت بازار را دارند؛ چون بازگشت سرمایه آن

صورت ملی هستند ها در این رده بیشتر بهتری از لحاظ مالی دارند؛ چون پروژههای محکمتاسیسات حرارتی، پشتوانه

های هیدروالکتریکی و گیرد؛ ریسک سازمانی و اجتماعی پروژهها تعلق میتوجهی به آنهای قابلو همواره بودجه

های شهری و حمل های مذکور یعنی پروژهباشد؛ حد میانه پروژهای بیشتر از سایرین میهای هستهقدرت و نیز برنامه

 [.5و نقل است ]
 

 فرآیند مدیریت ریسک. 33.2

 عنوان کرده است، دارای مراحل زیر است: 10006استاندارد ایزو  گونه کهمدیریت ریسک آن

 ( شناسایی ریسک1

 ( ارزیابی ریسک2

 گویی به ریسک( پاسخ3

 [.5( کنترل ریسک ]4
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 هابندی کلی علل ریسکدسته. 34.2

 شوند.افزاری حاصل میا تجهیزات سختافزارها یهایی که در صورت ناکارآمد بودن فناوری مانند نرمریسک -1

 ... وهای ناشی از افراد از جمله کاربران، تیم پروژه، کارمندان ریسک -2

 مدیریت و ... شود؛ مانند عدم تعهد، تغییر درهایی که از سازمان ناشی میریسک -3

 های ناشی از ابزارهای مورد استفادهریسک -4

 هار آندده ها و تغییرات عمهای ناشی از عدم شناسایی درست نیازمندیریسک -5

 های ناشی از تخمین نادرست زمان و هزینهریسک -6

 های ناشی از مسائل قانونیریسک -7

 [.5های ناشی از فرآیندهای ناصحیح ]ریسک -8

 جایگاه مدیریت ریسک در مدیریت پروژه. 35.2

 [.5گیرد ]طور پیوسته در چرخه عمر پروژه انجام میفرآیند مدیریت ریسک به

 های مدیریت پروژهروش. 36.2

 شود.ها پرداخته میهای مهمی وجود دارند که به آندر مدیریت پروژه، روش

 CPMروش . 37.2

 روش پیشینه. 1.37.2

تعریف کرد؛ در طی این گردش، گروه متوجه  Eli Goldratt از داستانی آغاز شد که  ،1ماجرای روش مسیر بحرانی

که تواند زودتر از زمانیمقصد برسند؛ گروه نمی گروه چقدر سریع به هایآهنگشد که هیچ اهمیتی ندارد که پیش

ها یاد گرفتند تا کندترین عضو را در ابتدای خط رسد، راهپیمایی خود را تمام کند؛ پس آنکندترین عضو به مقصد می

 قرار دهند و به او کمک کنند تا بهترین عملکرد خود را داشته باشد.

 داستان در ارتباط با علم مدیریت پروژه چه خواهیم آموخت؟ما از این . 2.37.2

کند؛ شما نیاز دارید تا صورت ساده بیان میدر حقیقت، این مثال تفکر اصلی جاری در تکنیک مسیر بحرانی را به

ها هستند که زمان پایان پروژه را مشخص خواهند های پروژه خود را )کندترین عضو( مشخص کنید؛ آنوابستگی

ها در زمان تعیین شده، ها و به پایان رساندن آننوعی ترمزهای شما هستند؛ با تمرکز بر روی آنها به؛ آنکرد

 به اتمام برسانید. توانید پروژه خود را بدون تاخیرمی

 تعریف روش مسیر بحرانی. 3.37.2

                                                           
1 Critical Path Method 
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ای از بندی مجموعهزمانمعرفی شد، الگوریتمی برای ایجاد و کنترل  1950روش مسیر بحرانی، که در سال 

ما نیاز به رسم مدلی از پروژه خود داریم که شامل  است. برای استفاده از روش مسیر بحرانی، های پروژهفعالیت

 موارد زیر است:

 های مورد نیاز برای انجام پروژهفعالیت 

 هاارتباط بین فعالیت 

 تخمین زمان مورد نیاز هر فعالیت برای انجام 

 توانیم مسیر بحرانی را شناسایی کنیم.خود می پس از رسم شبکه

ها رو دارای اهمیت است که مدیران بتوانند این فعالیتهای شبکه، از اینهای بحرانی از سایر فعالیتشناسایی فعالیت

 ها جلوگیریتر شدن زمان اجرای آنرا با دقت و توجه بیشتری رصد و کنترل کنند و از به تعویق افتادن یا طولانی

 نمایند.

 های بزرگ بندی پروژهریزی و زمانروش مسیر بحرانی، یک تکنیک قدرتمند، اما ساده برای تحلیل، برنامه

 و پیچیده است.

 از نظر تأثیر بر زمان کل های پروژهای است برای تعیین اینکه کدام یک از فعالیتدر اصل، این ابزار وسیله ،

منظور تحویل پروژه در های پروژه، بهریزی بهینه همه فعالیتهپروژه، بحرانی هستند. همچنین به برنام

 کند.تاریخ مورد نظر و با حداقل هزینه کمک می

 شود؛ نمودار مفهوم روش مسیر بحرانی، ساده است و به بهترین شکل از طریق نمودار پروژه نشان داده می

ها ارزشمند پروژه و روابط متقابل آنهای یک پروژه برای به تصویر کشیدن بصری و واضح مجموعه فعالیت

 [.10دهند ]های کامپیوتری، محاسبات لازم را بدون نیاز به نمودار انجام میاست؛ البته برنامه

 :برای رسیدن به مسیر بحرانی 

 های لازم برای تکمیل یک پروژه، هر یک با یک نماد شناسایی منحصر به فرد )مانند یک حرف فعالیت

شوند؛ برای نیازشان لیست میهای پیشها و فعالیتاه زمان مورد نیاز برای تکمیل آنیا شماره( به همر

ترتیبِ تکنولوژیکی مرتب شوند؛ به این معنی که تا زمانی که همه ها بهسهولت در رسم نمودار، فعالیت

 شود.اند، آن فعالیت در لیست ظاهر نمینیازهای یک فعالیت فهرست نشدهپیش

 شود و زمان صورت یک دایره بر روی نمودار کشیده می، همراه با نماد شناسایی آن بهسپس هر فعالیت

های پسین آن هایی که هر دایره )فعالیت( را به فعالیتگیرد؛ روابط توالی با فلشدر داخل دایره قرار می

 شود.کند، نشان داده میمتصل می

 شوند؛ به همین متصل می” شروع“ی با علامت انیاز، به حلقههای بدون پیشبرای سهولت، همه حلقه

 شوند.متصل می” پایان“ای با علامت های بدون فعالیت پسین، به حلقهترتیب، همه حلقه
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 دهد؛ زمان لازم برای پیمایش هر مسیر، مجموع نمودار، مسیرهای مختلف شروع تا پایان را نشان می

ترین مسیر است؛ مسیر )یا مسیرها( بحرانی، طولانی های موجود در مسیرهای مرتبط با تمام فعالیتزمان

 [.10زمانی، از شروع تا پایان است ]

 توضیح .4.37.2

 در اصل، مسیر بحرانی، گلوگاه پروژه است:

توان زمان کلی پروژه را کاهش داد؛ های موجود در مسیر بحرانی، میهایی برای کوتاه کردن فعالیتتنها با یافتن راه

نیاز برای انجام کارهای غیر بحرانی، ارتباطی به زمان کل پروژه ندارد و عجله در انجام کارهای غیربحرانی زمان مورد 

 فایده است.برای کوتاه شدن زمان کل پروژه، بی

ای به پروژه های بزرگ، بحرانی هستند )این رقم، از پروژههای پروژهدرصد از فعالیت 10طور معمول، تنها حدود به 

تفاوت خواهد بود.(؛ البته، اگر راهی برای کوتاه کردن یک یا چند فعالیت بحرانی پیدا شود، نه تنها زمان کل دیگر م

شود، بلکه مسیر بحرانی نیز ممکن است تغییر کند و برخی از وظایف که سابقا غیر بحرانی بودند، پروژه کوتاه می

 بحرانی شوند.

رفتن مشکلات مهندسی و مسائل اقتصادی است. آیا از نظر فیزیکی کوتاه کردن مسیر بحرانی، مستلزم در نظر گ

کاری، های بحرانی را کوتاه کرد )با اختصاص دادن افراد بیشتری به فعالیت، اضافهتوان زمان مورد نیاز فعالیتمی

ناشی از  جوییهای افزایش سرعت، کمتر از صرفهاستفاده از تجهیزات مختلف و غیره(؟ اگر چنین است، آیا هزینه

 [؟10کاهش زمان کلی پروژه خواهد بود ]

 روش مسیر بحرانی، ابزار مفیدی است زیرا:

 کند که برای زمان پروژه، بحرانی هستند وهایی متمرکز میسرعت توجه را بر روی فعالیتبه 

 [.10دهد ]های مختلف در پروژه ارائه میروشی آسان برای تعیین اثرات کوتاه کردن فعالیت 

 CPMمثالی از کاربرد روش . 5.37.2

Du Pont، های ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری پیشگام بود، فردی که در کاربرد روش مسیر بحرانی در پروژه

های لوئیزویل در مدت تعمیر و نگهداری بود؛ این تجهیزات، یک کالای نگران مدت از کار افتادگی تجهیزات کارخانه

بندی فرآیند تعمیر و نگهداری توسط لیل زمانبا تح  Du Pontکردند. مهندسان واسطه را در فرآیند نئوپرن تولید می

ساعت کاهش دهند؛ در نتیجه،  93به  125روش مسیر بحرانی، توانستند مدت از کار افتادگی برای تعمیرات را از 

گیری بهبود یافت؛ با وجود این مزایا، روند شمارش و اندازه 1959عملکرد کارخانه حدود یک میلیون پوند در سال 

 [.10خسته کننده است ] طول هر مسیر

 الگوریتم یافتن مسیر بحرانی در روش مسیر بحرانی . 6.37.2

 ( یافتن زودترین زمانِ شروع و پایان1
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 دهند(، برای هر فعالیت، یک زودترین زمان شروعنشان می Sاگر زمان یا تاریخ شروع پروژه داده شده باشد )آن را با 

(ES) های قبلی آن هم در وجود دارد، که زودترین زمان ممکنی است که یک فعالیت در صورتی که تمام فعالیت

باشد، زودترین زمان پایان آن  tتواند شروع شود؛ اگر زمان تکمیل فعالیت زودترین زمانشان شروع شده باشند، می

 [.10کنند ]تعریف می  ES + tرا  (EF)یعنی 

 با استفاده از نمودار پروژه وجود دارد: EFو  ESهای یک راه ساده برای محاسبه زمان

  مقدارS  را در سمت چپ و سمت راستStart .بنویسید 

 اند، بیشترین عددی را که در نیازهای آن مشخص شدهدر سمت چپ هر فعالیت جدیدی که همه پیش

 ویسید؛ این عدد، زمان شروع اولیه آن است.نیازهای آن قرار دارد، بنسمت راست هر یک از پیش

  زمان فعالیت را به این عدد اضافه کنید و نتیجه(EF) .را در سمت راست فعالیت بنویسید 

  ادامه دهید تا بهFinish .برسید 

  EFکند و زمان ای که آن را مشخص میبرای هر فعالیت، در سمت چپ دایره ESدر پایان این محاسبات، زمان 

شود، زودترین زمان شود. عددی که در سمت راست آخرین کار )پایان( ظاهر میسمت راست دایره ظاهر میآن، در 

 برای کل پروژه است. (F)پایان 

 طور خلاصه:به

 ES  که زودترین زمان شروع هر فعالیت است، در سمت چپ آن ظاهر شده و ماکزیمم اعداد سمت راست

 پیش نیازهایش است.

 EF شود، از که دیرترین زمان پایان هر فعالیت است و در سمت راست هر فعالیت ظاهر میES+t دست به

 [.10زمان انجام هر فعالیت است.( ] tآید )می

 مسیر بحرانی. 7.37.2

را ترین زمان انجام پروژه ها در یک شبکه دیاگرامی از پروژه است که کوتاهترین توالی فعالیتمسیر بحرانی، طولانی

تر و یا برابر با مسیر بحرانی هر پروژه حداقل یک مسیر بحرانی دارد؛ مسیرهای دیگر، در شبکه کوتاه دهد.نشان می

تواند بیش از یک مسیر بحرانی داشته باشد. برای شناسایی مسیر بحرانی به آشنایی خواهد بود؛ در واقع یک پروژه می

 [:10خواهیم پرداخت ]ها با مفاهیمی نیاز است که در ادامه به آن

 برخی تعاریف در خصوص مسیر بحرانی .8.37.2

  زودترین شروع(Early Start-ES) 

نیاز آن انجام شده باشد؛ این مقدار، با حرکت های پیشکه فعالیتزودترین زمان برای شروع یک فعالیت، در صورتی

 رو به جلو از سمت چپ به راست در شبکه دیاگرامی محاسبه شود.

  دیرترین شروع(Late Start-LS) 
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زمان آن و حرکت رو به دیرترین تاریخ شروع هر فعالیت است که با کم کردنِ دیرترین زمانِ پایانِ فعالیت از مدت

 شود.عقب از سمت راست به چپ در شبکه دیاگرامی محاسبه می

  زودترین زمان پایان(Early Finish-EF) 

نیاز انجام شده باشند؛ این مقدار، از های پیشکه فعالیترسد، به شرط آنیان میکه یک فعالیت به پازودترین زمانی

دست زمان فعالیت آن با حرکت رو به جلو از سمت چپ به راست بهمجموع زودترین زمان شروع فعالیت و مدت

 خواهد آمد.

  دیرترین زمان پایان(Last Finish-LF) 

آید و برابر دست مید به پایان برسد؛ این زمان در حرکت رو به عقب بهتواندیرترین زمانی است که یک فعالیت می

 آمدی خود است.با دیرترین زمان شروع فعالیت پس

 شناوری (Float – Slack-FS) 

تواند از زودترین زمان شروع خود به تعویق بیفتد و یا طولانی شود، بدون اینکه زمان که یک فعالیت میزمانیمدت

 ری کند.کلی پروژه تغیی

اختلاف بین زودترین تاریخ شروع و دیرترین و یا زودترین تاریخ پایان و دیرترین آن، شناوری فعالیت را مشخص 

 خواهد کرد.

تواند بدون اینکه فعالیت بعدی خود را جابجا کند، تاخیر داشته معناست که فعالیت نمیاگر شناوری صفر باشد، بدین

روز تاخیر داشته باشد، بدون اینکه فعالیت بعدی  3تواند تا روز باشد، آن فعالیت می 3باشد و برای مثال، اگر شناوری 

 خود را جابجا کند.

ها توجه داشته باشند و به هر میزان که برای کنترل هر چه بهتر نحوه پیشرفت کار، مدیران باید به شناوری فعالیت

خصیص دهند و از به تعویق افتادن و یا طولانی شدن شناوری فعالیتی کمتر است، دقت و توجه بیشتری را به آن ت

 [.26] آن جلوگیری کنند

  شناوری کل(Total Float-TF) 

شناوری کل، اختلاف بین تاریخ پایان آخرین فعالیت موجود در مسیر بحرانی و تاریخ پایان پروژه است. هر تاخیری 

دهد. این شناوری، نشانگر زمانی است که هش میدر هر فعالیتی در مسیر بحرانی، مقدار شناوری کل پروژه را کا

 تواند به تعویق بیفتد، بدون آنکه در کل زمان اجرای پروژه تاثیری داشته باشد.فعالیت می

Total Float = Late Start date – Early Start date 

Total Float = Late Finish date – Early Finish date 

  شناوری آزاد(Free Float-FF) 
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تواند به تعویق بیفتد، یا به زمان اجرای آن افزوده شود، بدون اینکه بر مقدار شناوری که یک فعالیت میمقدار زمانی

های بعد از خود، تاثیری بگذارد؛ این مقدار، از اختلاف بین زودترین زمان شروع فعالیت بعدی و زودترین زمان فعالیت

 پایان فعالیت مورد نظر است.

Free Float = ES of next Activity – EF of current Activity 

تواند ، مقداری است که یک فعالیت میوع دیگری از شناوری قابل ذکر است که شناوری آزادشناوری آزاد، نعبارتی، به

بدون تاخیر در زودترین شروع هر فعالیت دیگری به تعویق بیفتد. یک فعالیت با شناوری کلی مثبت، ممکن است 

شود. برای مقاصد محاسباتی، آزاد داشته باشد و یا نداشته باشد؛ شناوری آزاد هرگز از شناوری کلی بیشتر نمی شناوری

 شود.های پسین آن تعریف میهمه فعالیت ESترین آن و کوچک EFشناوری آزاد یک فعالیت، تفاوت بین زمان 

 شناوری اطمینان 

گیری میزان تاخیر در فعالیت فعلی، بدون تاثیر بر پایان برای اندازه ها، شناوری اطمینان است.یکی از انواع شناوری

های قبلی دهد اگر فعالیتشود. این شناوی به ما نشان مینیازهای آن تعریف میپروژه در صورت تاخیر در تمام پیش

 را به تاخیر بیاندازیم. ijتوانیم فعالیت به اتمام برسند(، ما حداکثر چه مقدار می 𝐿𝑖در دیرترین زمان خود )یعنی 

 شناوری مستقل 

تواند به تعویق )یا تاخیر( بیفتد، یا اجرای آن طولانی شود، بدون آنکه بر مقدار مقدار زمانی است که یک فعالیت می

های قبل و بعد خود تاثیر گذارد، به این معنی که تاریخ شروع زود فعالیت بعدی و تاریخ اتمام دیر شناوری فعالیت

 :[16[ ]15] ت قبلی خود را تغییر ندهد؛ که برابر است بافعالی

زودترین زمان وقوع رویداد = شناوری مستقل –دیرترین زمان وقوع رویداد  –مدت زمان فعالیت   
 

 شناسایی مسیر بحرانی. 9.37.2

 شناسایی کنیم.ها، مسیر بحرانی را فعالیت توانیم با رسم شبکهایم، حال میانجام هر فعالیت را تخمین زده

 حرکت رو به جلو 

رویم؛ زودترین زمان شروع برای در حرکات رو به جلو، از رویداد آغازین شروع کرده و به سمت رویداد پایان پیش می

زمان مورد نیاز برای اتمام فعالیت فعالیت اول، برابر با صفر است، برای فعالیت بعدی زودترین زمان شروع برابر با مدت

های بعدی، کنیم و برای فعالیتها به سمت جلو حرکت مینیاز است؛ به همین ترتیب برای تمامی فعالیتپیشاول یا 

زمان مورد نیاز برای انجام آن علاوه مدتنیاز، بهزودترین زمان شروع برابر با زودترین تاریخ شروع فعالیت پیش

 نیازی است.فعالیت پیش

عنوان زودترین زمان شروع آن ته باشد، باید بیشترین عدد را برای آن فعالیت بهنیاز داشاگر فعالیت ما چندین پیش

 فعالیت در نظر بگیریم.

https://pnmktk.science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 SSNI 2717-2570                                                              73تا   18، صفحه: از 1402  تابستان، 2 شماره، 4جلد 

https://pnmktk.science-journals.ir                                                       https://science-  journals.ir    

       

 52 حمودی فرد و عباسیم                                          پروژه تیریو مباحث مد میمفاه یرو یمرور ای مطالعه 

 

دست خواهیم زمان هر فعالیت، زودترین زمان پایان فعالیت را بهبا جمع کردن زودترین زمان شروع فعالیت با مدت

 آورد.

 حرکت رو به عقب 

 رویم.آغاز کرده و به سمت رویداد آغاز پروژه، پیش میدر حرکات رو به عقب، از رویداد پایان 

های انتهایی، دیرترین زمان پایان برابر با زودترین تاریخ رویداد پایانی است که در حرکات رو به جلو در برای فعالیت

 دست آمد.مرحله قبلی به

اریخ پایان از طریق کسر دیرترین تاریخ باشند، دیرترین تانتهایی می های بعدی نیز که پیش نیاز فعالیتبرای فعالیت

آمد چندین فعالیت باشد، دست خواهد آمد و اگر فعالیت ما پسپایان فعالیت انتهایی از مقدار زمان فعالیت انتهایی به

 گیریم.عنوان دیرترین زمان شروع آن فعالیت، در نظر میکمترین مقدار را به

 دست خواهد آمد.زمانش بهترین زمان پایان آن فعالیت، از مدتدیرترین تاریخ شروع نیز از کسر مقدار دیر

دست خواهیم ها را با استفاده از کسر زمان دیرترین تاریخ شروع، از زودترین تاریخ شروع بهپس از آن، شناوری فعالیت

 آورد.

 فعالیت بحرانی. 10.37.2

هایی که زودترین و دیرترین زمان شروع و فعالیتهایی با شناوری صفر، بحرانی هستند؛ یعنی در یک شبکه، فعالیت

های آن صفر شوند؛ در واقع مسیری که شناوری فعالیتیا پایانشان باهم برابر است، فعالیت بحرانی محسوب می

شود و هر تاخیری در این مسیر باعث جابجایی تاریخ پایان پروژه خواهد شد؛ عنوان مسیر بحرانی معرفی میباشد، به

که هر فعالیتی در مسیر بحرانی به تعویق بیفتد، زمان کلی پروژه به همان اندازه افزایش خواهد ت، زمانیدر حقیق

 یافت.

 کند؟روش مسیر بحرانی چه کمکی به مدیران می. 11.37.2

ها، کند تا با استفاده و توجه زمان، ارتباطات و میزان شناوری فعالیتروش مسیر بحرانی، به مدیران پروژه کمک می

ها را در اولویت های بحرانی کنند تا در صورت روبرویی با کمبود منابع، این فعالیتتمرکز خود را معطوف به فعالیت

 بالاتری برای تامین و تخصیص منابع قرار دهند.

گذشت  های بحرانی در طول پروژه، ثابت نخواهد بود و باباید به این نکته توجه کرد که مسیر بحرانی و تعداد فعالیت

زمان، پیشرفت پروژه، اعمال تغییرات ناشی از فرآیندهای اجرایی، این مسیر دستخوش تغییراتی خواهد شد؛ ممکن 

های بحرانی پیشین، دارای شناوری مثبت شوند؛ از های دیگری به فعالیت بحرانی تبدیل شوند و فعالیتاست فعالیت

 های زمانی مشخص انجام شود.ار است و باید در بازهروزرسانی شبکه، از اهمیت بسزایی برخوردرو بهاین

 CPMمثالی از روش . 12.37.2

 سازی محاسبات، فرآیند تولید ساده زیر را در نظر بگیرید:برای شفاف
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 Aباید جلا هم داده شود ) Bکاری شوند و ساخته شود؛ هر دو قطعه باید تراش Bو  Aیک کالا باید از دو قطعه 

نیاز و زمان انجامشان بر حسب دقیقه، هایی که باید انجام شوند، همراه با پیشنیازی به جلا ندارد.(؛ فهرست فعالیت

 آورده شده است: 4جدول در 

 : مشخصات مثال4 جدول

 فعالیت توضیحات نیازپیش زمان نرمال )روز(مدت

 A شروع - 0

10 a  تامین مواد برایa B 

20 a  تامین مواد برایb C 

30 b,c کاری تراشa D 

20 b,c کاری تراشb E 

40 e  جلاکاریb F 

20 d,f  سر هم کردنa  وb G 

0 g پایان H 

 

 حل:

طور که قبلا گفته شد، نام هر فعالیت قبل از کاما و زمان آن نشان داده شده است؛ همان 22نمودار پروژه، در شکل 

برای هر فعالیت  EFو  ESهای صفر باشد، زمان Sشود؛ همچنین با فرض اینکه زمان شروع بعد از کاما ظاهر می

شود. توجه در سمت راست آن ظاهر می EFدر سمت چپ دایره هر فعالیت و زمان  ESنشان داده شده است؛ زمان 

 F = 100است؛ یعنی  100ه باشید که زودترین زمان پایان، برابر داشت
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 : نمودار پروژه22 شکل

 ( یافتن دیرترین زمانِ شروع و پایان2

 Fتر یا مساوی باید بزرگ Tبرای تکمیل پروژه داریم؛ واضح است که  (T)اکنون فرض کنید که یک زمان هدف 

را تعریف کنیم؛  (LF)توانیم مفهوم دیرترین زمان پایان که زودترین زمان پایان پروژه است، باشد؛ با این فرض، می

 (T)تواند به پایان برسد، بدون اینکه باعث تاخیری بیش از زمان هدف پروژه یعنی آخرین زمانی که یک فعالیت می

 زمان انجام فعالیت است.  tوشود تعریف می  LF-tصورت به (LS) طور مشابه، دیرترین شروعشود؛ به

 کنیم:از انتهای پروژه قبلی، به سمت ابتدای آن، محاسبات را شروع می

  مقدارT   را در سمت راست و چپFinish .بنویسید 

 اند، کمترین عددی که در های پسین آن مشخص شدهدر سمت راست هر فعالیت جدیدی که همه فعالیت

 های پسین را بنویسید.فعالیت LSترین های پسین آن قرار دارد، یعنی کوچکاز فعالیتسمت چپ هر یک 

 .زمان فعالیت را از این عدد کم کنید و نتیجه را در سمت چپ بنویسید 

https://pnmktk.science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 SSNI 2717-2570                                                              73تا   18، صفحه: از 1402  تابستان، 2 شماره، 4جلد 

https://pnmktk.science-journals.ir                                                       https://science-  journals.ir    

       

 55 حمودی فرد و عباسیم                                          پروژه تیریو مباحث مد میمفاه یرو یمرور ای مطالعه 

 

 .ادامه دهید تا به شروع برسید 

 LSد و زمان کنای که آن را مشخص میبرای یک فعالیت در سمت راست دایره LFدر پایان این محاسبه، زمان 

شود، دیرترین زمانی است که کل ظاهر می Startشود. عددی که در سمت راست در سمت چپ دایره، ظاهر می

 پایان یابد. Tتواند شروع شود و همچنان در زمان هدف پروژه می

است و زودترین زمانِ  T = F = 100، این محاسبات برای مثال فرآیند تولید انجام شده است؛ در اینجا 23در شکل 

در سمت چپ فعالیت  ES; LSاند؛ پس، ویرگول جدا شدهشروع و پایان و دیرترین زمانِ شروع و پایان، با نقطه

 شود.در سمت راست آن ظاهر می  EF; LFو

 
 : انجام محاسبات برای پروژه23 شکل

 (Slack)( مفهوم شناوری 3

ها، با دیرترین زمان شروعشان برابر است، زمان شروع برخی از فعالیتدهد که زودترین بررسی شکل بالا نشان می

طور نیستند؛ تفاوت بین زودترین و دیرترین زمان شروع یک فعالیت )یا بین زودترین و در حالی که برخی دیگر این
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که یک فعالیت شود. شناوری کل، بیانگر حداکثر زمانی است نامیده می (TS)دیرترین زمان پایان آن(، شناوری کل 

 ممکن است به تعویق بیفتد، بدون اینکه اتمام پروژه را به تاخیر بیندازد.

طور های بحرانی بهترین مسیر پروژه تعریف کردیم؛ یعنی فعالیتهایی در طولانیهای بحرانی را فعالیتقبلاً فعالیت

 رانی را به مفهوم شناوری مرتبط کنیم.توانیم مسیر بحگذارند؛ اکنون میمستقیم بر زمان کلی پروژه تأثیر می

 ( یافتن مسیر بحرانی4

های بحرانی، صورت همه فعالیتباشد، در این (F)برابر با زودترین تاریخ اتمام کل پروژه  (T)اگر تاریخ هدف 

شناوری مثبت، های با ها ثابت و غیرقابل تغییر است. فعالیتشناوریِ کلی برابر صفر دارند؛ به این معنی که تاریخ آن

 در مسیر غیر بحرانی قرار دارند، به این معنی که ممکن است بدون تأثیر بر تاریخ اتمام پروژه، به تعویق بیفتند.

 های بحرانی، شناوری کلی برابر صفر دارند.باشد، همه فعالیت T=Fاگر 

کنند، نشان داده های بحرانی را به هم متصل میهایی که فعالیتدر شکل فوق، مسیر بحرانی با تیره کردن فلش

های بحرانی در آن قرار دارند؛ با این حال، شده است؛ در این نمونه فقط یک مسیر بحرانی وجود دارد و همه فعالیت

های فعالیت ؛T = Fداشته باشد. توجه داشته باشید که در موارد دیگر، ممکن است بیش از یک مسیر بحرانی وجود 

است؛ یک یا  TS = 30دارای   dو فعالیت  TS = 10دارای  bبحرانی، دارای شناوری کلی صفر هستند؛ فعالیت 

  [21]شان به تعویق بیفتند، بدون اینکه باعث تاخیر در کل پروژه شوند TSتوانند برابر ها میهر دوی این فعالیت

.[22] 

 کاربرد شناوری .13.37.2

 = ESریزی شده آن ثابت است )یعنی هنگامی که یک فعالیت دارای شناوری کلی صفر است، زمان شروع برنامه

LSمعنای به تاخیر انداختن کل پروژه است؛ با این حال، کارهایی ( و به تعویق افتادن زمان شروع محاسبه شده، به

پذیری دهند تا در تنظیم زمان شروع، کمی انعطافکننده اجازه میبندیبه زمانکه دارای شناوری کلی مثبت هستند، 

 ریزی بهتر به کار برد.توان برای برنامهپذیری را میداشته باشند؛ این انعطاف

های روزهای اوج، به دیرترین شروعشان کاهش داد. توان اوج بار کاری را با شیفت دادن فعالیتعنوان مثال میبه

 دهد این کار بدون تأثیر بر زمان پروژه، اتفاق بیفتد.ی اجازه میشناور

عنوان مثال، اگر یک فعالیت دارای شناوری طور موثر در سطح عملیاتی استفاده کرد؛ بهتوان بهاز شناوری آزاد می

ه میزان برابر یا پذیری دارد؛ حتی اگر شروع کار را بگیری برای شروع کار، کمی انعطافآزاد باشد، مدیر در تصمیم

های بعدی نخواهد داشت کمتر از شناوری آزاد به تأخیر بیندازد، این تأخیر تاثیری بر زمان شروع یا شناوری فعالیت

 های فاقد شناوری آزاد، صادق نیست(.)که این موضوع در مورد فعالیت

 تمرین در خصوص روش مسیر بحرانی. 14.37.2

 را بررسی نمایید. 5مربوط به جدول  نمونهبا استفاده از روش مسیر بحرانی، 
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 مربوطه نمونه: مشخصات 5 جدول

 زمان نیازپیش نام فعالیت

Start - 0 

a Start 2 

b Start 3 

c a 1 

d b 4 

e a 4 

f c,d 3 

g b 5 

Finish g 0 
 

 CPMجمع بندی مختصر از روش . 15.37.2

o  ،برای مدیران پروژهCPM  گیری است.پذیر برای تصمیمانعطافیک ابزار قدرتمند و 

o بندی و های جایگزین گرفته تا زمانریزی اولیه یا تحلیل برنامهدر مراحل مختلف مدیریت پروژه، از برنامه

 دهند، مفید است.شکیل میتهایی که یک پروژه را کنترل فعالیت

o کار برد.ها بهژهتوان آن را در انواع مختلفی از پرومی 

o دهند، نشان هایی که یک پروژه بزرگ را تشکیل میه و مستقیم، روابطِ متقابلِ مجموعه فعالیتبه روشی ساد

 دهد.می

o ها ست. محاسبات دادهراحتی برای افراد غیر متخصص قابل توضیح ااین روش با استفاده از نمودار پروژه به

 توانند توسط کامپیوتر انجام شوند.سادگی میهای بزرگ، بهبرای پروژه

o ریزی و کند؛ بنابراین به برنامههایی را که برای زمان اتمام پروژه حیاتی هستند، مشخص میمجموعه فعالیت

 کند.تر کمک میکنترل دقیق

o های حیاتی ناشی ای را که ممکن است از کوتاه کردن فعالیتهای بالقوهدهد تا گلوگاهبه مدیر امکان می

 بینی کند.شوند، پیش

o  سازد شود و مدیر را قادر میهای تکمیل مختلف میهای پروژه برای تاریخمعقولی از هزینهمنجر به تخمین

 بندی بهینه را انتخاب کند.تا زمان

 PERT. روش 38.2
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 .(PERT) 1 عنوان پرتهای مدیریت پروژه، روشی است تحتیکی از روش

   PERT. توصیف روش1.38.2

  نمودارPERT   یک نمودار شبکه است که در روش بررسی برنامه ارزیابی(PERT) دادن نبرای نشا

ها را زمان پروژهدهد مدتشود؛ این نمودار، به مدیران پروژه اجازه میجدول زمانی یک پروژه، استفاده می

 .[17]د و تحلیل توالی کار، تخمین بزنن بر اساس تجزیه

  نمودارهایPERT ،ها و تخمین بینانه با هماهنگی فعالیتهای واقعبرای ایجاد برنامه توسط مدیران پروژه

بینانه، به احتمال زیاد و بدبینانه( استفاده ها با اختصاص سه برآورد زمانی برای هر یک )خوشمدت آن

ها هایی که مدت فعالیت آنریزی پروژههنگام برنامه  PERTشود نمودارهایشوند؛ این مساله باعث میمی

شوند، ریزی آنلاین پروژه ترکیب میافزار برنامهوقتی با نرم PERTمشخص است، مفید باشند. نمودارهای نا

 .[17]کنند اده میسها را برای مدیر پروژه و تحلیل دادهقدرتمندتر هستند و تجزیه 

 PERTتاریخچه نمودارهای . 2.38.2

بار رد؛ این تکنیک برای اولینمدیریت پروژه وجود داهاست که در سال( PERT)تکنیک ارزیابی و بررسی برنامه 

را برای  PERTهای ویژه نمودار ، پروژه1957ها در سال توسط نیروی دریایی ایالات متحده ساخته شده است؛ آن

ه از تکنیک ارزیابی و بررسی خود ایجاد کردند؛ از آن زمان، مدیران پروژ Polarisای کمک به پروژه زیردریایی هسته

 .[17]اند در گرنوبل استفاده کرده 1968های المپیک زمستانی رنامه در کلیه صنایع و حتی در بازیب

 در مدیریت پروژه PERTعلت استفاده از روش . 3.38.2

پروژه مشخص  ، مسیر بحرانی را برای تخمین حداقل زمان لازم، به جهت اجرای کلیه وظایف یکPERTنمودار 

ها آن ها و ترتیب انجامهای بین آنزمان هر فعالیت، وابستگیبررسی خرابی پروژه، برآورد مدتکند؛ این کار با می

 :[17]توانید گیرد؛ با این نمودارها میصورت می

 های پیچیده را ساده کنید.پروژه 

تند، زیرا ها مفید هسنند؛ آنهای پیچیده را کنترل ککنند تا پروژهبه مدیران پروژه کمک می PERTنمودارهای 

و  PERTریزی پروژه نیاز دارید و چه منابعی موردنیاز است؛ ماهیت نمودار زنند چه مدت برای برنامهتخمین می

 کند.های بین هر مرحله از فرآیند، کمک میساختار تجزیه آن، به تجسم پیچیدگی یک پروژه و وابستگی

 .چندین بخش و کارشناسان موضوع را درگیر کنید 

های مربوط به هر بخشی را که کند که دادهعنوان ابزاری برای مدیریت پروژه عمل میهمچنین به  PERTنمودار 

کند تا مشخص کنند کنند، به سمت خود جذب خواهد کرد؛ این مهم به مدیران پروژه کمک میروی پروژه کار می

                                                           
1 Program Evaluation and Review Technique 
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کند؛ ارتباط قوی بین ها، فراهم میهای واضحی را برای آن فعالیتدهد و مسئولیتچه کسی چه کاری انجام می

 شود و اهداف استراتژیک کلی سازمان، بهتر هماهنگ خواهد شد.ها تسهیل میبخش

 .فرضیات را کاوش کنید 

دهد سناریوهایی را در صورت این است که به مدیران پروژه اجازه می PERTیکی دیگر از مزایای استفاده از نمودار 

کند و سرعت ببینید که چه چیزی کار میتوانید بهوظایف، زمان و منابع یک پروژه، میوجود ایجاد کنند. با نگاشت 

شود پذیری باعث میشود؛ این انعطافجویی در وقت زیادی میچه چیزی مفید نیست؛ این مساله باعث صرفه

 در مدیریت پروژه مفید واقع شوند. PERTنمودارهای 

 د.ریزی کنیوظایف را سازماندهی و برنامه 

توانید از یک نمودار ها میدهند که پروژه چه مدت باید طول بکشد؛ در کنار آنبه شما ایده می PERTنمودارهای 

وری بیشتری داشته باشید؛ آوری تمام وظایف خود در یک جدول زمانی پروژه، بهرهگانت هم استفاده کنید تا با جمع

توانید نظیم کنید تا هنگام حرکت بهتر ردیابی شوند؛ همچنین میزمان هر کار را تخمین بزنید، نقاط عطفی را تمدت

 مرحله دیگر، کار تیمی خود را تعیین کنید.بهاز یک مرحله

 در مدیریت پروژه CPMو  PERTاستفاده از نمودارهای . 4.38.2

تحلیل شبکه است کنند که یک استفاده می  CPMهمراه با نمودار روش  PERTمدیران پروژه غالبا از نمودارهای 

ها هنگام ایجاد برنامه ها باید انجام شود تا یک پروژه موفق ارائه شود؛ آندهد کدام وظایف و فعالیتو تشخیص می

بندی، در نظر بندی منابع و کنترل پروژه را برای حفظ آن در زمانریزی، زمانهای برنامهبندی پروژه، هزینهزمان

زمان انجام وظایف و تری نسبت به مدتکارانها هم ترکیب شوند، دیدگاه محافظهخواهند داشت؛ وقتی این موارد ب

 .[17]آورند دست میها بهفعالیت

 PERTمشکلات یک نمودار . 5.38.2

طور های شما را به طرز جادویی در مسیر خود قرار دهد؛ بهنوعی دارو نیست که بتواند پروژه PERTنمودارهای 

را انجام  PERTو تحلیل طبیعی، داده بد در نتیجه منجر به خطا خواهد شد؛ مهم است که شخصی که تجزیه 

ها به بررسی دهد، در این فرآیند تجربه کافی داشته باشد؛ همچنین برای اطمینان از صحت اطلاعات و کارکرد، آنمی

های زیادی از آن را کنید، مجبورید نسخهاستفاده می PERTروزرسانی مداوم نیاز دارند؛ اگر از الگوی نمودار و به

 .[17]ایجاد کنید 

  PERTافزار نمودار نرم. 6.38.2

شود؛ زمان واقعی پروژه خود، استفاده میبرای کمک به مدیران پروژه در ارزیابی بهتر مدت PERTافزار نمودار از نرم

پویا را  PERTنمودارهای  ،PERTدهد برخلاف الگوی نمودار به شما امکان می PERTافزار نمودار یک نرم

 .[17]روز کنید راحتی بهبه
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 در مدیریت پروژه PERTنمودارهای . 7.38.2

های واگرا است که حداقل دار و فلشهای جهتگذاری شده، فلشهای شمارهشامل گره PERTنمودار شبکه نمودار 

ها، نقاط عطف که گرهدهند، درحالیها را نشان میدار، فعالیتهای جهتدهد؛ فلشها را نشان میزمان و مدت فعالیت

ن پروژه، ابزاری برای تخمین زمان به مدیرا PERTطور که قبلا بیان شد، استفاده از نمودار در پروژه هستند. همان

 ریزی بسیار مهم است.دهد که در مراحل شروع و برنامهو منابع مورد نیاز برای انجام وظایف پروژه خود می

کارهایی است که رسد، مراحل اولیه شامل تماممی PERTکه نوبت به شروع کار یک با پروژه نمودارهای هنگامی

ها در یک برنامه زمانی را در ؛ سازماندهی آن(24)شکل  شودتحویل نهایی شما می اید و منجر بهآوری کردهجمع

ویژه کارهایی که دارای ریسک بیشتری هستند، برای زمان لازم برای انجام هر کار، بهنظر داشته باشید؛ دانستن مدت

 .[17]مدیران پروژه، امری اساسی است 

 
 [17]برای مدیریت پروژه  PERT: نمودار 24 شکل

 PERTنحوه ایجاد نمودار . 8.38.2

 ای برای این کار وجود دارد:استفاده کنید؛ مراحل گسترده  PERTریزی پروژه خود، از نمودار در مرحله برنامه

 ها را به کارهای جداگانه تقسیم کنید.با شناسایی نقاط عطف پروژه شروع کنید و سپس آن (1

 کنید.ها را مشخص ترتیب کارها و وابستگی آن (2

 را بسازید. PERTنمودار  (3

 برای هر کار و زمان انجام آن تخمین بزنید. (4

 مسیر بحرانی را محاسبه کرده و هرگونه مانع احتمالی را شناسایی کنید. (5

یک سند زنده است  PERTخود را در اختیار دارید؛ نمودار  PERTاکنون شما اطلاعات لازم برای طراحی نمودار 

 ه آن بازگشته و اصلاحات را انجام دهید.که در صورت لزوم باید ب

 PERTبندی مختصر در خصوص روش جمع. 9.38.2
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ابزاری برای مدیریت پروژه است که نمایشی گرافیکی از جدول زمانی پروژه  PERTطور که ذکر شد، نمودار همان

و تحلیل بهتر روند تجزیه ، وظایف فردی پروژه را برای (PERT)دهد؛ تکنیک بررسی ارزیابی برنامه را ارائه می

 انجام پروژه، به ما نشان خواهد داد.

 CPMو روش  PERTقیاسی بین روش . 10.38.2

• PERT  رویداد محور وCPM .فعالیت محور است 

 شوند.لحاظ می PERTآنکه در شود، حالها در نظر گرفته نمیعدم قطعیت  CPMدر  •

 سازی رابطه بین زمان و هزینه است.هدف بهینه  CPMای با هزینه ندارد، اما در زمان، رابطه PERTدر   •

ها، دقیق و زمان فعالیتمدت PERTشود، اما در بینی میبا دقت خوبی پیش CPMها در زمان فعالیتمدت •

 قطعی نیست.

فقط یک ابزار   PERTآنکه ریزی کنترل کرد؛ حالتوان هزینه و زمان را حین برنامهمی  CPMدر  •

 ریزی است.برنامه

های ای در پروژهطور گستردهبه CPMآنکه شود؛ حالهای تحقیق و توسعه استفاده میدر پروژه  PERTاز  •

 .[18] است، در این خصوص 26و  25های ؛ شکلگیردساختمانی مورد استفاده قرار می
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 PERTهایی از نمودار : نمونه25 شکل

 
 CPMای از نمودار : نمونه26 شکل

 PERTای در خصوص روش خلاصه. 11.38.2

ریزی شود، ابزاری است که به مدیران پروژه برای برنامهنیز شناخته می PERTعنوان جدول ، که بهPERTنمودار 

چنین نظارت ها و همهای پروژهتحلیل فعالیتوها، تجزیهمربوط به پروژه یکند تا جدول زمانی و بودجهکمک می

 .  [20] کار ببرندها بهها را در پیشرفت پروژهشده مشاهده کنند و آنهای مشخصها را در زمانمستمر بر پیشرفت آن
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کنند، برای ا را به هم وصل میهای که اهداف و فعالیتهای بصری بسیاری دارد و از خطوط سادهاین نمودار قابلیت

های موردنیاز را درمورد معیارهای مهم، مانند زمان کند، دیدگاهکمک به گردش کار مدیریت پروژه استفاده می

کند مل پیش رو، فراهم میتخمینی برای اتمام و فعالیت در پروژه، زمان لازم برای تکمیل پروژه و موانع مهم و محت
[20]. 

چنین موانع محتمل ای از نوسانات و تغییرات احتمالی جدول زمانی پروژه و همواند به شما ایدهتمی PERTنمودار 

است تا با در نظر گرفتن بهترین و بدترین سناریوهای ها بدهد. این نمودار طراحی شدهای برای غلبه بر آنو برنامه

مودار به کارشناسان خصی منعطف کند. این ناحتمالی برای هر فعالیت در پروژه، جدول زمانی پروژه را تا حد مش

 .[20]ریزی و هماهنگ کنند های بزرگ را برنامهکند تا پروژهریزی پروژه کمک میبرنامه

 GERT. روش 39.2
 

برای حل مسائل احتمالی می  PERTروشی مرکب از تئوری فلوگراف، توابع مولد گشتاور و  (GERT) 1روش گرت

برای آن  GERTگردد؛ روش ها استفاده میحل محاسبه زمان قطعی و تخمینی فعالیتباشد.؛ از این تکنیک برای 

هستند؛  GERTهای خاصی از حالت PERTو  CPMها ایجاد شد که دارای فعالیت احتمالی هستند؛ دسته از پروژه

 .[19]د ها مجاز است و ممکن است یک فعالیت چندین بار رخ بدهوجود حلقه در بین فعالیت GERTدر شبکه 

ی و در زمان اجرای ریزباشند؛ به این معنی که پس از برنامههای روش های قبلی، دارای فعالیت معین میشبکه

های ها، فعالیتز پروژههایی باید انجام شود، تا پروژه به نتیجه برسد؛ برخی اعملیات، مشخص است که چه فعالیت

کاره و برخی از ورت نیمهصها بههای آنشوند، یا برخی از فعالیت طور کامل اجراای دارند که نباید بهتعریف شده

 [19]شود بار اجرا میها بیش از یکآن

کل احتمالی است شها به هایی هستند که اجرا یا عدم اجرای آنهایی که دارای فعالیتبرای پروژه ،GERTروش 

ک رویداد الزاما باید های یتمام خروجی ،CPMرود؛ در شبکه کار میبینی نیستند، بهو در شروع پروژه قابل پیش

ها ی، فقط یکی از آنهای احتمالی داشت؛ مثلا از بین چندین خروجتوان خروجیاجرا شوند، لیکن در یک شبکه می

ی، قابل شروع های ورودی تکمیل شوند، تا فعالیت خروجلازم است تا تمام فعالیت CPMعملی شود؛ در شبکه 

اشته باشیم که چنین دای یا سیکلی ها رابطه حلقهتوانیم بین فعالیتمی( 27)شکل  GERTاشد؛ ولی در شبکه شدن ب

ندین بار تکرار شوند توانند چها میها، فعالیتمجاز نیست؛ با وجود حلقه در این نوع شبکه CPMموردی در شبکه 

[19]. 

                                                           
1 Graphical Evaluation and Review Technique 
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 GERTای از نمودار : نمونه27 شکل

 کار گرفت؟باید به در مدیریت پروژه راکدام روش . 40.2

ریزی داریم، ای که برای آن قصد برنامهکدام روش بهتر است؟ برای پاسخ به این سوال باید اول نگاهی به پروژه

 :[19]داشته باشیم؛ باید پروژه مورد نظر از نظر پارامترهای زیر بررسی شود 

 های معینی است؟آیا پروژه دارای فعالیت 

  باشد؟های احتمالی میپروژه دارای فعالیتآیا 

 ها نیز باید پروژه را بر اساس پارامترهای زیر بررسی نمود:از نظر طول زمان اجرای فعالیت

 ها دارای زمان معین هستند؟آیا فعالیت 

 باشند؟ها دارای زمان احتمالی میآیا فعالیت 

 نماییم:پروژه را مشخص میریزی ها روش صحیح برنامهبعد از پاسخ به این سوال

 ها و زمان معین، روشهای دارای فعالیتبرای پروژهCPM  شود.کار برده میبه 

 های دارای فعالیت معین ولی زمان احتمالی، روش برای پروژهPERT  شود.کار برده میبه 

 های دارای فعالیت احتمالی، روشبرای پروژهGERT  شود.کار برده میبه 

 پروژهافزارهای مدیریت رمبرخی ن. 41.2

 افزار مایکروسافت پروژه نرم(MSP) 

 افزار جیرا نرم(JIRA) 

 افزار ترلو نرم(Trello) 

 افزار پرت مستر نرم(Pert Master) 

 افزار پریماورا نرم(Primavera) 

 افزارهاست.، از صفحات این نرم32تا  28اشکال 
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 (MSP)مایکروسافت پروژه  افزارتصویری از نرم :28 شکل

 
 (JIRA)افزار جیرا تصویری از نرم :29 شکل
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 (Trello)افزار ترلو تصویری از نرم :30 شکل

 
 (Pert Master)پرت مستر  افزارتصویری از نرم :31 شکل
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 (Primavera) پریماورا افزارتصویری از نرم :32 شکل

 پروژههای معروف مرتبط با موضوعات مدیریت برخی کنفرانس. 42.2

 International Group for Lean Construction 

 ARCOM Conferences 

 ISEC 

 ipma2014 

 IRAN-National Conference of Construction & Project Managment 
 

   گیرینتیجه .3

افتد؛ پس هر چقدر های مدیران اتفاق میهمین بس که کلیه اتفاقات و رویدادها، با تصمیم ،در اهمیت رشته مدیریت
های بهتری گرفته شود، تر باشد، احتمال اینکه خروجیتر و کارشناسی شدهتر، حساب شدهتصیمیمات مدیران دقیق

توجه به آن در موفقیت هر  رشته مدیریت بوده کهمربوط به های ، یکی از زیرشاخهپروژهبیشتر است؛ مدیریت 
از  شود که به بخشیسازمانی، بسیار تاثیرگذار خواهد بود؛ در مباحث این زیرشاخه، روی مطالب متنوعی بحث می

ریزی، مدیریت در این بررسی، به تعاریف و مفاهیم مدیریت پروژه و کنترل پروژه، برنامه در این مقاله اشاره شد. هاآن
( پرداخته شد. GERTو  CPM ،PERTهای های مربوطه )همچون روشرخی روشریسک و همچنین بررسی ب

ای نزدیک تری از این حیطه تمرکز خواهد شد؛ امید است که در آیندهان شاءالله در مقالات آتی، روی مباحث عمیق
مشکلات سازمان و کشور ها، مشکلی از در کشور، شاهد ظهور مدیرانی شایسته، توانمند و کارا باشیم تا هر کدام از آن

 تر عمل کنند.هایشان، در مسیر نیل به اهداف، موفقآل را رقم بزنند تا سازمانخویش را حل کرده و شرایطی ایده
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  هاپیوست .4

 های آزمون دکتری مرتبط با موضوع مدیریت پروژه()تست 1پیوست . 1.4

 (80)سوال  1397. سوال آزمون دکتری سال 1

 ریزی است که:برای برنامه، روشی (CCPM)روش زنجیره بحرانی مدیریت پروژه 

 ( مشابه روش مسیر بحرانی با کمی اصطلاحات است.1

 های انجام پروژه است.بندی فعالیت( تاکید اصلی آن بر زمان2

 های پروژه است.( تاکید اصلی آن بر منابع مورد نیاز برای انجام فعالیت3

 ( مشابه روش ارزیابی گرافیکی با کمی اصلاحات است.4

 3گزینه پاسخ: 

 (70)سوال  1396. سوال آزمون دکتری سال 2

است  0.3و  0.2، 0.5ها ترتیب احتمال اجرای آنکه به A ،B ،Rهای با خروجی (33)شکل  زیر GERTدر شبکه 

 چقدر است؟ 24طور نامحدود تکرار شود، احتمال قبولی برای رویداد ممکن است به دفعات و به Rو فعالیت 

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://pmpiran.com/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 SSNI 2717-2570                                                              73تا   18، صفحه: از 1402  تابستان، 2 شماره، 4جلد 

https://pnmktk.science-journals.ir                                                       https://science-  journals.ir    

       

 71 حمودی فرد و عباسیم                                          پروژه تیریو مباحث مد میمفاه یرو یمرور ای مطالعه 

 

 
 سوال: تصویر 33 شکل

1 )3/8                     2 )5/8                    3 )2/7                    4 )5/7 

 4پاسخ: گزینه 

 (71)سوال  1396. سوال آزمون دکتری سال 3

روز برآورد شده است؛ بنا به قراداد، لازم است تا  52ای با استفاده از روش مسیر بحرانی محاسبه و زمان انجام پروژه

 واحد پولی است؛ اطلاعات مربوط به چند فعالیت در جدول 100روز خاتمه یابد و جریمه هر روز دیرکرد،  48 ظرف

 حل پیشنهادی کدام است؟نشان داده شده است؛ با توجه به آن، راه 6

 : اطلاعات سوال6 جدول

 هزینه تسریع زمان فشرده زمان عادی فعالیت

 102 6 8 الف

 95 5 6 ب

 98 3 4 ج
 

 سازی شوند.های الف و ب، یک واحد فشرده( هر یک از فعالیت1

 شوند. های الف، ب و ج، یک واحد فشرده( هر یک از فعالیت2

 سازی شوند.های ب و ج یک واحد فشرده( هر یک از فعالیت3

 شوند. های ب و ج یک واحد و فعالیت الف، دو واحد فشرده( هر یک از فعالیت4

 3پاسخ: گزینه 

 (67)سوال  1398سوال آزمون دکتری سال . 4
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روز تکمیل گردد؛ با استفاده از روش مسیر  27ای است که مقرر شده ظرف مربوط به پروژه 34شکل شبکه فعالیت 

روز است؛ روی هر فعالیت شبکه )هزینه، زمان فشرده و زمان عادی( درج شده  29بحرانی، زمان تکمیل عادی آن 

 سازی انتخاب شود؟یل پروژه، بهتر است کدام فعالیت برای فشردهاست؛ برای کاهش زمان تکم

 
 : شبکه فعالیت مربوط به سوال34 شکل

1 )4-5 

2 )3-4 

3 )3-5 

4 )2-3 

 4پاسخ: گزینه 
 

 )برخی اصطلاحات مربوطه( 2 پیوست. 2.4

 ارائه شده است: هاو معانی آن مربوط به مدیریت پروژه انگلیسی ، بعضی از اصطلاحات7 در جدول

 : برخی اصطلاحات مربوط به مدیریت پروژه7 جدول

 معادل فارسی اصطلاح انگلیسی معادل فارسی اصطلاح انگلیسی

SMART هوشمند Specific مشخص 

Leading رهبری کردن Measurable قابل سنجش 

Seiketsu: Standardize استاندارسازی Human Resourses منابع انسانی 

Shitsuke: Sustain انضباط Material مواد 

Seiton: Straithen نظم و ترتیب Life Cycle چرخه زندگی 

Seiri: Sort )سازماندهی )مرتب سازی Activity فعالیت 

Seiso: Shine نظافت Resourses منابع 
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Define تعریف کردن Staffing  امکانات و منابعبسیج 

Mission ماموریت Control کنترل 

Vision اندازچشم Management مدیریت 

Core Values های کلیدیارزش Project پروژه 

R&D تحقیق و توسعه 
Project Management 

and Control 
 مدیریت و کنترل پروژه

6 Sigma 
شش سیگما )استراتژی تحول 

 سازمانی(
Manage مدیریت کردن 

Improve بهبود دادن Efficiency کارایی 

Analyze تجزیه و تحلیل کردن Effectiveness اثربخشی 

Measure اندازه گیری کردن Productivity وریبهره 

Organizing سازماندهی کردن Achievable یابیقابل دست 

Planning ریزی کردنبرنامه Realistic واقعی 

Machinery آلاتماشین Time bounded دارای محدودیت زمانی 

Man نیروی انسانی Budget بودجه 

Method روش Actions/ Plans مدتهای کوتاهاقدامات/ برنامه 

Money پول، منابع مالی Policies هامشیخط 

Short term مدتکوتاه Strategies راهبردها 

Mid term مدتمیان Goal/ Objective اهداف بلندمدت 

Long term بلندمدت، درازمدت Micro خرد 

Up down از بالا به پایین Macro کلان 

Botton up از پایین به بالا MVV: 

Mission/Vision/Values 

های انداز/ ارزشماموریت/ چشم

 کلیدی
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